



ОБЩИНА ГУРКОВО



ДОКЛАД

От дейността на комисията, назначена със **Заповед № 3-573/03.12.2018 г.** на Кмета на Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.**”

- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”;
- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”.

Днес, **01.04.2019 г. (понеделник)**, комисията в състав:

Председател: адв. И.Г. – юрист на община Гурково;

Членове:

- 1) инж. Р.Д.- Директор Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”;
- 2) инж. М.Г.- Гл. инженер на община Гурково;
- 3) С.С.- гл. специалист „Капитално строителство”;
- 4) Р.П.- ст. счетоводител;

се събра, за да състави доклад за резултатите от работата си по горепосочената обществена поръчка:

I. Начало на работата:

Комисията проведе първо заседание на **03.12.2018г.** в 11:00 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала, за да отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.**”

- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”;
- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”.

Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на протокола, след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с Решение № 3-483/19.10.2018 г. на Кмета на община Гурково. Преписката за обществената поръчка е вписана в Регистъра на обществените поръчки под **№ 00694-2018-0011.**

В срока за подаване на оферти за участие в обществената поръчка чрез публично

състезание по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Гурково, област Стара Загора по две обособени позиции“ са подадени **6 (шест) оферти**, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол.

№	Участник	Оферта /вх.№, дата, час/	Обособена позиция
1	„ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД	К-2846/28.11.2018 г., 14:06 часа	Обособена позиция №2
2	ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“	К-2847/ 28.11.2018 г., 15:13 часа	Обособена позиция № 1 и №2
3	„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД	К-2849/ 28.11.2018 г., 15:44 часа	Обособена позиция № 1 и №2
4	„ПСГ“ АД	К-2850/ 28.11.2018 г., 16:08 часа	Обособена позиция № 2
5	ПСГ АДИС ДЗЗД	К-2851/ 28.11.2018 г., 16:10 часа	Обособена позиция № 1
6	„ДК ИНФРА“ ООД	К-2853/28.11.2018 г., 16:53 часа	Обособена позиция №1 и №2

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците подали оферти, видно от Регистъра на подадените оферти, присъстващи на отварянето на офертите, неразделна част от настоящия протокол.

След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени, Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание, както следва:

1. **Участник № 1 - „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД**, с вх. № К-2846/28.11.2018 г., 14:06 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособена позиция № 2, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. **Участник № 2 - ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“**, с вх. № К-2847/ 28.11.2018 г., 15:13 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените документи, както и два отделени непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2.

3. **Участник № 3 - „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД**, с вх. № К-2849/ 28.11.2018 г., 15:44 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените документи, както и два отделени непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2.

4. **Участник № 4 - „ПСГ“ АД**, с вх. № К-2850/ 28.11.2018 г., 16:08 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособена позиция № 2, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри”.

5. **Участник № 5 - ПСГ АДИС ДЗЗД**, с вх. № К-2851/ 28.11.2018 г., 16:10 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособена позиция № 1, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри”.

6. **Участник № 6 - „Елми“ ООД**, с вх. № К-2853/28.11.2018 г., 16:53 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените документи, както и два отделени непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1.

Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2.

След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

1. Участник № 1 - „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД е представил:

1.1 За обособена позиция № 2:

1.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

1.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД

1.1.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „ПСТ Груп“ ЕАД

1.1.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „СЕТ Къмпани” АД;

1.1.5. Договор за създаване на обединение;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, лица. За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust“.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че регистрация в Централния професионален регистър има съдружникът „ПСТ Груп“ ЕАД, който ще изпълнява всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка, а именно IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г..

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по застрахователна полица на съдружника в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 3 000 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 31.12.2018г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години на съдружника в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД в размер на 316 824 000 лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 2 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни метра. Участникът е представил списък с 1 (един брой) изпълнен договор от съдружника в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД – *интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води, включващ изпълнение на СМР*, като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малка от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените БЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ №1:

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 1 - „ВВМ

Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция № 2.

2. Участник № 2 - ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ е представил:

2.1. За обособена позиция № 1:

2.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

2.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“;

2.1.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „Ретона“ ЕООД;

2.1.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „Трейс пътно строителство“ АД;

2.1.5. Споразумение за обединение;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.3 и т.4 от ППЗОП, лица. За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust“.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че регистрация в Централния професионален регистър има съдружникът „Трейс пътно строителство“ АД за IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория; съдружникът „Ретона“ ЕООД - за IV-та група, строежи от 3-та до 5-та категория. Удостоверенията за вписване и на двата съдружника в обединението са с валидност до 30.09.2019г.. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни.

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по застрахователна полица на съдружника в обединението „Трейс пътно строителство“ АД за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 23.10.2019г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ

оборот последните три приключили финансови години на съдружника в обединението „Трейс пътно строителство” АД в размер на 89 699 000лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни метра. Участникът е представил списък с 1 (един брой) изпълнен договор – *реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове*, като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малко от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

2.2. За обособена позиция № 2:

2.2.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

2.2.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“;

2.2.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „Ретона“ ЕООД;

2.2.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „Трейс пътно строителство” АД;

2.2.5. Споразумение за обединение;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.3 и т.4 от ППЗОП, лица. За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „В-trust“.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че регистрация в Централния професионален регистър има съдружникът „Трейс пътно строителство” АД за IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория; съдружникът „Ретона“ ЕООД - за IV-та група, строежи от 3-та до 5-та категория. Удостоверенията за вписване и на двата съдружника в обединението са с валидност до 30.09.2019г.. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни.

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по застрахователна полица на съдружника в обединението „Трейс пътно строителство” АД за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 23.10.2019г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години на съдружника в обединението „Трейс пътно строителство” АД в размер на 89 699 000лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 2 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни метра. Участникът е представил списък с 1 (един брой) изпълнен договор от съдружника в обединението – *реконструкция и разширение на канализационната и водопроводно мрежа*, като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малка от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ №2:

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 2 - ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции.

3. Участник № 3 - „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД е представил:

3.1 За обособена позиция № 1:

3.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

3.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на участника е подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, лице, а именно управителят на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust“.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г..

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 25.05.2019г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 56 273 000 лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни метра. Участникът е представил списък с 1 (един брой) изпълнен договор – *реконструкция на водопроводна мрежа*, като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малко от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

3.2 За обособена позиция № 2:

3.2.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

3.2.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на участника е подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, лице, а именно

управителят на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г..

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 25.05.2019г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 56 273 000 лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 2 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни метра. Участникът е представил списък с 1 (един брой) изпълнен договор – *СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи*, като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малка от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ №3:

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 3 - „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции.

4. Участник № 4 - „ПСГ“ АД е представил:

4.1 За обособена позиция № 2:

4.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

4.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „ПСГ“ АД;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на участника е подаден от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, лица, а именно членовете на съвета на директорите. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи от 1-ва до 5-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г..

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 06.12.2018г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 20 271 009.18 лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 2 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни метра. Участникът е представил списък с 1 (един брой) изпълнен договор – СМР по

реконструкция на водопроводна мрежа, като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малка от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ №4:

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 4 - „ПСГ“ АД по обособена позиция №2.

5. Участник № 5 - ПСГ АДИС ДЗЗД е представил:

5.1. За обособена позиция № 1:

5.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

5.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на ПСГ АДИС ДЗЗД

5.1.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на - „ПСГ“ АД;

5.1.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД;

5.1.5. Споразумение за обединение;

5.1.6. Анекс към споразумението за обединение.

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.3 и т.4 от ППЗОП, лица. За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „В-trust“.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Комисията установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията относно годността в Част IV: *Критерии за подбор – А. Годност*, като е заградил отговор „не“ на въпрос „Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“.

В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (образец №2), Раздел А: „Годност“. Участниците посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, както издател и номера на Удостоверението за вписване“, както и че “При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението“. Именно обединението като участник в настояща обществена поръчка следва да попълни изискуемата информация, и въпреки наличието на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията относно годността следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в процедурата.

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Комисията установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията относно застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ в Част IV: Критерии за подбор - Б: Икономическо и финансово състояние.

В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна полица и издател на същата“, както и че “ При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението“. Именно обединението като участник в настояща обществена поръчка следва да попълни изискуемата информация, и въпреки наличието на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията относно застраховка „Професионална отговорност“ следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в процедурата.

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Комисията установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията относно икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор - Б: Икономическо и финансово състояние.

В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът декларира съответствие с поставеното изискване за минималния общ оборот чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за общия оборот. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономически и финансови способности, т. 1а) от ЕЕДОП“, както и че “При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него“. Именно обединението като участник в настояща обществена поръчка следва да попълни изискуемата информация, и въпреки наличието на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията относно минималния общ оборот следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в процедурата.

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни метра. Комисията установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията относно технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор - В: Технически и професионални способности.

В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката“. Именно обединението като участник в настояща обществена поръчка следва да попълни изискуемата информация, и въпреки наличието на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията относно технически и професионални способности следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в процедурата.

С цел изясняване дали участникът отговаря на поставените критерии за подбор от възложителя, а именно:

1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория.
2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
3. Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва.

4. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни метра.

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ №5:

Участникът ПСГ АДИС ДЗЗД да представи нов ЕЕДОП на обединението, като декларира изискуемите данни в раздел Част IV: Критерии за подбор: част А – Годност, Б- Икономическо и финансово състояние и В - *технически и професионални способности*.

6. Участник № 6 - „ДК ИНФРА“ ООД е представил:

6.1. За обособена позиция № 1:

6.1.2. Опис на представените документи - Образец № 1;

6.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „ДК ИНФРА“ ООД;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на участника е подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, лице, а именно управителят на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на електронни подписи „В-trust“.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г..

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 03.09.2019г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.)

лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 15 996 000 лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни метра. Участникът е представил списък с 7 (седем броя) изпълнени договори, както следва: *Изграждане на преносен водопровод в напоителни полета, Строително –монтажни работи по изграждане на довеждащ преносен водопровод, Извършени видове СМР: полагане на водопровод траншейно изграждане на естакаден водопровод, Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа, Реконструкция на водопроводна мрежа, Реконструкция на част от водопроводната мрежа, Реконструкция на довеждащ водопровод,* като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малко от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

6.2. За обособена позиция № 2:

6.2.1. Опис на представените документи - Образец № 1;

6.2.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен носител на „ДК ИНФРА“ ООД;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на участника е подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, лице, а именно управителят на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г..

Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 03.09.2019г..

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 15 996 000 лв..

Изисквания за технически и професионални способности:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни метра. Участникът е представил списък с 7 (седем броя) изпълнени договори, както следва: *Изграждане на преносен водопровод в напоителни полета, Строително –монтажни работи по изграждане на довеждащ преносен водопровод, Извършени видове СМР: полагане на водопровод траншейно изграждане на естакаден водопровод, Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа, Реконструкция на водопроводна мрежа, Реконструкция на част от водопроводната мрежа, Реконструкция на довеждащ водопровод,* като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност не по-малко от тази, посочена по-горе.

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ №6:

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 6 - „ДК ИНФРА“ ООД съответно и по двете обособени позиции.

Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на анализиранияте документи, част от офертите на долупосочените участници, Комисията РЕШИ:

1. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №1 — „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция № 2.

2. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №2 — ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции.

3. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №3 — „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции.

4. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №4 — „ПСГ“ АД по обособена позиция № 2.

5. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на **Участник №6 - „ДК ИНФРА“ ООД** съответно и по двете обособени позиции.

Във връзка с установените несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията РЕШИ:

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия Протокол, участникът № 5 ПСГ АДИС ДЗЗД да представи нов ЕЕДОП на обединението, като декларира изискуемите данни в раздел Част IV: Критерии за подбор: част А – Годност, Б- Икономическо и финансово състояние и В - технически и професионални способности.

Участникът следва да се съобрази с горепосочените изисквания и да попълни коректно изискуемата информация.

Комисията напомня, че съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б.,а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид.

ЕЕДОП на хартиен носител не може да бъде подаван и няма да бъде приеман за редовен.

1. Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за процедурата с останалата документация за обществената поръчка в следните формати:

1.1. Като съставен от Възложителя образец на ЕЕДОП с Информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, осигурена от Европейската комисия (ЕК), под формата на генериран файл (espd-request), във формат *.xml (подходящ за компютърна обработка).

1.2. Като образец на ЕЕДОП във формат *.doc, изтеглен от официалната интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

2. Участниците могат да изберат и свалят един от двата горепосочени формати, като:

2.1. При избор на т.1.1. във формат *.xml, следва да използват Информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, осигурена от ЕК, която може да се открие чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги - Електронни услуги на ЕК, както и директно на интернет адрес: <https://ec.europa.eu/tools/espd>. В нея следва да заредят предоставения от Възложителя файл във формат *.xml, да попълнят необходимите данни и да го изтеглят и запазят във формати *.pdf и *.xml. Възложителят приема завършения ЕЕДОП в *.pdf формат, който следва да е подписан с електронен подпис от съответните лица.

2.2. При избор на т.1.2. следва да попълнят необходимите данни в ЕЕДОП и да го преобразуват в нередактируем формат (например *.pdf или еквивалент), след което съответните лица да го подпишат с електронен подпис и представят на Възложителя.

3. Участниците след като изтеглят и попълнят е-ЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията на Възложителя, следва да го подпишат с квалифициран електронен подпис.

4. Възложителят приема е-ЕЕДОП само по някои от следните начини:

а) приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. Например: дискета, компакт диск (CD R, CD R/W) - със стандартна файлова система ISO 9660, USB флаш и др.

б) предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП.

Важно! При избран начин по буква "б" документът следва да е снабден задължително с електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Като приложение към документацията следва да бъде представен документ - декларация, в която да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.

5. Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:

- 1) Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).
- 2) Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат.
- 3) Файлът, съдържащ документът да не е заразен с вируси, както и не трябва да съдържа макроси или изпълним програмен код.
- 4) Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да се уведомят участниците за извършените констатации относно предложенията за отстраняване и установените липси, непълноти и/или несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя, като им се изпрати настоящият протокол в деня на публикуването му в профила на купувача.

На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП, Комисията указва, че:

- допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти - когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП, няма да разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията възлага на председателя на комисията да организира изпращането на копие на протокола и приложенията към него до участниците, както и обявяването му в Профила на купувача. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за кореспонденция по поща и/или по факс.

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол №1 за отваряне и разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.**”

II. Разглеждане на допълнително представени документи и разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

С Протокол № 1/ 03.12.2018 г., комисията е изисквала от Участник №5: „ПСГ АДИС ДЗЗД“ да представи нов ЕЕДОП на обединението, като декларира изискуемите данни в раздел Част IV: Критерии за подбор: част А – Годност, Б- Икономическо и финансово състояние и В - технически и професионални способности.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил:
Допълнителни документи, вх. № К-112/10.01.2019 г., съдържащи:

1. Придружително писмо с изх.№ 007/09.01.2019 г.;
2. Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПСГ АДИС ДЗЗД“ ;

Комисията извърши преглед на допълнително представените документи от участника, за да установи дали той е допълнил ЕЕДОП спрямо изискванията й посочени в Протокол №1 от 03.12.2018г. При прегледа помощният орган към възложителя констатира, че новопредставеният ЕЕДОП напълно отговаря на изискванията на обществената поръчка и е съобразен с насоките дадени в Протокол №1.

На основание извършените констатации, комисията взе следното решение:

РЕШИЕНИЕ №1:

Допуска Участник №5: „ПСГ АДИС ДЗЗД“ до разглеждане на представеното Техническо предложение предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на анализирания допълнително представени документи, част от офертите на долупосочените участници, Комисията РЕШИ:

6. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №1 — „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция № 2.

7. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №2 — ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции.

8. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №3 — „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции.

9. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №4 — „ПСГ“ АД по обособена позиция № 2.

10. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №5: „ПСГ АДИС ДЗЗД“ по обособена позиция №1.

11. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №6 - „ДК ИНФРА“ ООД съответно и по двете обособени позиции.

II. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията се съобрази със следното: Съгласно Документацията за обществена поръчка, част I, т. 5.3.2.1., Участниците следва да представят Техническо предложение на хартиен и електронен носител, включващо:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – с нотариална заверка на подписите;

б) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 3 и следните приложения:

- **Подобен линеен график** за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

- **Спецификация на всички използвани материали** с посочване на вида, търговското наименование, производител/и, доставчик/доставчици и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала.

- **Строителна програма** - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – **„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”**;

1. По отношение Техническото предложение на участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **160 календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

На първо място участникът е посочил цялостния подход, който предвижда да приложи към изпълнението на предмета на поръчката чрез подробно описание на съществуващото положение. Участникът е представил следните описания относно подхода за изпълнение на поръчката: общи принципи и подход при изпълнение на строителните процеси. На следващото място участникът е представил описание „Обхват и дейности за изпълнение на поръчката – етапи и дейности, включени в тях” относно: Етап I. – Подготовка за изпълнение на СМР; Етап

II. – Изпълнение на СМР и доставка и монтаж на оборудването, в т.ч. тестове и проби при извършване на СМР; Етап III. – Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване, в т.ч. отстраняване на констатирани нередности; Етап IV – Гаранционно обслужване на строежа, в което описание са посочени 3 бр. мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка. Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за постигане целите на договора. В продължение са подробно са описани по етапи: всички видове СМР, дейности по изпълнение на предвидените СМР в т.ч. доставка и монтаж на технологичното оборудване; технология и технологична последователност; мотиви за предложената последователност на отделните СМР, нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването им - 5 бр. . В описанието на нормативните документи са посочил 5 броя конкретни мерки за спазване на нормативните изисквания, като за всяка мярка е описал: същност и обхват на мярката; описание на конкретните дейности по изпълнение на мярката; конкретно ангажирани експерти с изпълнението на мярката и описание на дейностите, които ще изпълняват; описание на очакваният ефект от изпълнението на мярката.

Участникът е представил описание „Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката” в което е посочил Ръководен екип и разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа, състоящ се от многочислени специалисти, в това число Ръководител обект. Представен е изпълнителски състав, включващ, 4 екипа с включени към тях бригади. Подробно е представена информацията относно вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси в т.ч. условна схема на координация между членовете на екипа за управление на обекта, последвано от описанието на механизация. Направено е подробно изложение относно комуникация и координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта както и организация при доставка на материалите.

На следващото е налични описание на организация на дейностите, включващо: дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, организация в подготвителния етап, организационни дейности по фактическото изпълнение на СМР, организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели, организация при доставката на материали в т.ч. мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали. За всяка от посочените мерки участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, експерти, ангажирани с мярката; описание на експертите, ангажирани с мярката; очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка; взаимовръзка на отделните експерти. Представени са мерки за извършване на входящ контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, в т.ч. 2 бр. мерки. От предложената организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет на поръчката от Комисията са направени следните констатации: организацията на дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници; описанието на организацията включва всички етапи, дейности и под-дейности за изпълнението на поръчката.

В продължение е представено е описание на мерките за контрол с цел осигуряване на качеството” съдържащо следните мерки: Мерки за повишаване на качеството чрез контрол на влаганите материали; мерки за повишаване на качеството чрез контрол при производство и влагане на бетонови и асфалтобетоновите смеси; мерки за повишаване на качеството чрез контрол на транспортирането и съхранението на материалите; мерки за повишаване на качеството чрез контрол на качеството при изпълнение на СМР. За всяка от посочените мерки участникът е описал: наименование, същност и обхват, описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, експерти, ангажирани с мярката, експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности, очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка, взаимовръзка на отделните експерти.

Участникът е направил описание на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното население, включващо елемент „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. След анализа на мерките, комисията констатира, че така представеното предложение покрива предварителните условия на Възложителя и изискванията за минимално съдържание на строителната програма. Участникът е представил План за организация по изпълнение на мерките за намаляване на негативното въздействие от строителството, който включва: подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Така представена, тази част от предложението отговаря на предварителните условия на Възложителя и на минималните изисквания за съдържание на строителната програма, посочени в техническата спецификация.

На следващото място е представено описание на организацията и организационния подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Съобразно предвидената технология за изпълнение е определен съставът на звената, показан подробно в табличен вид чрез посочване на необходимите конкретни работници и видове техника. Посочени са основните принципи при определяне състава на звеното, описани на начини на координация между отделните звена, организационна схема на участниците в инвестиционния процес, организационна схема на персонала (екип строителни дейности и технически отдел), взаимовръзки между отделните участници в процеса, йерархична структура. Участникът е представил информация относно начините на комуникация с Възложителя и други участници в строителния процес.

Направено е описание на дейностите, свързани с осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници, доставка на материали – входящ контрол за качество и съответствие на материалите. Предвидени са конкретни мероприятия във връзка с осигуряване на мерки изисквания по безопасност на труда и здраве при изпълнение на СМР. Направено е представяне на обхвата и предмета на организацията по доставка на материалите, както създаване на систематизиран план за прилагане на конкретни действия. Представени са списъкът на основни материали, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и планът за използване на материалите и производство/доставка на материали. Участникът е направил описание на системата за осигуряване и контрол на качество във връзка с прилагане на действия по организация на материалите и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана. На следващото място е направено предложение за качествени мерки по направление технически и функционални характеристики.

Описанието продължава с представяне на контрола на качеството при изпълнение на техническите процеси, изпълнение на контролни изпитания, доставката и качеството на вложените материали и суровини, последвани от описанието на мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качество на изпълнение. Посочено е, че за всички видове работи са изработени подробни технологични указания описващи основния подход, етапите и дейностите по време на изпълнение. Предвижда се осъществяване на контрола и проверки върху качеството на материалите, направено е описание на всички изпитвания и стандарти, които ще се използват; контрол на проби по време на изпълнение, при завършване на работите и след тяхното финализиране.

В продължение, в раздела озаглавен „Мерки за намаляване на дискомфорта на населението“ са предложени качествени мерки по направление „социални характеристики“, свързани с дейностите, които ще бъдат предприети за да се редуцира негативния социален ефект по време на реализация предмета на поръчката. Участникът е представил виждането си относно процесите по управление, идентифициране, оценка и определяне допустимо ниво на рискове, които е възможно да настъпят по време на изпълнението на предмета на поръчката. Разгледани са всички рискове, дефинирани от Възложителя в текста на техническите спецификации. В описанието на всеки един от разгледаните рискове е представена информация относно фактори и предпоставки за появата на този риск, изброяване на мерки за въздействие върху изпълнението при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване. Участникът е разгледал и други рискове, извън тези, посочени от Възложителя, които е възможно да се осъществят по време на изпълнението.

Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват следните стъпки и инструменти: идентифициране и анализ на рискове; оценка на рисковете; Представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

В следващата част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на

строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Участникът е представил и План за организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е посочил норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. Посочени са броят и видът на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката е съобразен с техническите спецификации и строителната програма на участника. В графика са включени всички дейности по изпълнение на поръчката. Така представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида, общо количество за влагане, търговското наименование, производител, доставчи, технически и качествени характеристики на материала. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени характеристики на описаните материали отговарят на нормативните изисквания и инвестиционния проект.

След като разгледа техническото предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Мотиви за допускането:

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на

офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбелязва, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линеиния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в Линеиния график и Строителна програма на участника.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

Допуска Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” до оценка на офертата по обособена позиция № 1 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.

3. По отношение Техническото предложение на участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД:

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **172 (сто седемдесет и два) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

Участникът е представил описание „Подход при изпълнение на строителните процеси” включващ: подход за изпълнение на поръчката и подход при изпълнение на договора, което описание е отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания по отношение съдържанието на строителната програма на участниците. На следващото място участникът е представил описание на „Обхват и дейности” включващо следните описания: Методи и технология на изпълнение на предмета на поръчката – етапи на изпълнение, в което са описани; Взаимозависимост между отделните етапи; Етапи, дейности и под-дейности; Мотиви за избор на последователността на изпълнение (последователността на етапите).

Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички дейности за всеки един от етапите, включително: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът е посочил: нейното наименование и описание на действията и под-дейностите, които ще извърши по повод на изпълнението им.

В продължение участникът е представил описание на всички видове СМР, като ги е посочил по подобекти. Направено е описанието на технология на изпълнение за видовете СМР, отнасящи се за изграждане на водопроводите; технология на изпълнение за видовете СМР за изграждане на ПСПВ; технологична последователност на СМР за изпълнение на подобект на Подобект 2; Последователност и мотиви за предложената последователност на изпълнение; Мотиви за избора на технология на; Нормативни изисквания, действащи стандарти и правила. Мерки за осигуряване спазването на нормативните изисквания.

Описанието продължава с описанието на „Организация и организационен подход с оглед наличните човешки и технически ресурси” което съдържа: Описание на техниката, съдържаща описание вида на техниката и функциите и при изпълнение на поръчката; Описание на човешките ресурси: в което е посочил състава на строителния екип, като са всеки специалист са описани индивидуалните отговорности и връзка с другите страни по договора и с членовете на изпълнителския състав; Разпределение на дейностите, съдържащо описание на координация и комуникация между членовете на управленския екип; 4. Изпълнителски състав, в което описание е посочена специалността на предвидените работници и дейностите които ще изпълняват; Комуникация и координация с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни; Вътрешно фирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, в съответствие с ЛКГ и диаграма на работната ръка.

В раздела, свързан с представянето на организация на дейностите, в програмата на участника са налични следните описания: Осигуряване на безопасна работа; Нормативни документи, отнасящи се до безопасността и хигиената на труда и пожарна охрана; Доставка на материали в съответствие с ЛКГ; Мерки за осигуряване на своевременна доставка входящ контрол за качество и съответствие, включващи: контрол на влаганите материали, контрол на изпълнението, текущ контрол на изпълнението при отделните етапи на строителство; Допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, като организационни мерки, както следва: Създаване на контактна работна група, Създаване на динамичен електронен регистър на текущите проблеми и оборудване на временно работно място на обекта. От предложената организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, са направени следните констатации: организацията на дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници.

Комисията установи следното съдържание на раздела „Качествени мерки”: екологично направление - 4 бр. качествени мерки; социално направление - 4 бр. качествени мерки; функционално направление - 3 бр. качествени мерки. За всяка от посочените мерки

участникът е описал: аргумент, адекватност, дейности по изпълнението надграждащата мярка; експерти, ангажирани с изпълнение на мярката; качествен ефект.

Комисията установи наличието на елемент с наименование „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население”, който съдържа следните описания: Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за следните аспекти: аспект „физическа среда”, аспект „външна среда (шум, запрашеност, замърсяване)”, аспект „достъп до комунални услуги (водоснабдяване и други)”, аспект „автомобилен транспорт”, като за всеки от разгледаните аспекти участникът е посочил: мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР поотделно за участниците в движението, работниците на обекта и жителите на засегнатите райони; контрол за изпълнението на предложените мерки; мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспекта.

Представено е предложение за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове: Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес - 4 бр. подрискове; Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите – 9 бр. подрискове; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта – 2 бр. подрискове; Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника - 3 бр. подрискове; Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси - 3 бр. подрисков; Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия; Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес - 4 бр. подрискове; Риск от неизпълнение на договорни задължения; Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население-4 бр. подрискове. За първите два от разгледаните рискове са описани: Очакван ефект в сферата на недопускане/проявление на разглеждания риск; Експерт, ангажиран с прякото изпълнение на мерките. За всеки един от идентифицираните подрискове са посочени: сфери на влияние; вероятност; степен на въздействие; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Представено е предложение за „Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора”, съдържащо следните описания: Мерки за опазване на околната среда. План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда; Мероприятия, които се предвиждат да бъдат спазени във връзка с екологичните изисквания по време на строителството. Налични са описания на нормативни изисквания, действащи стандарти и правила, както и на мерки, гарантиращи спазването на нормативните изисквания и стандарти.

В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, както следва:

На първо място, Комисията откри следните липси в частта относно описанието видовете СМР, а именно:

1. Участникът се е ограничил с описание на част от видовете СМР, предмет на поръчката и технологията на тяхното изпълнение, като не е описал СМР относими за

изграждането на ПСПВ като: тенекеджийски работи, покривни работи; замазки и настилки; железарски работи; доставка и монтаж оборудването и др.

2. Участникът е изложил технологична последователност на СМР за реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в с. Конаре и не е описал технологичната последователност на СМР за изграждане на ПСПВ;

3. Участникът е описал нормативните документи и е представил общо описание на мерки, което не отговаря на предварителните условия и изискванията за всяка мярка да се посочат: наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, очакваният ефект от конкретната мярка (изискването е посочено в раздел 3.1.3 от Строителната програма в Техническите спецификации). В своята съвкупност, описанието на раздела страда от частична липса на минимално изискуемо съдържание, което се явява съществен порок на нейното съдържание.

След прочита на описанието на организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси Комисията откри, че в тази в тази част от предложението на участника не са посочени работни звена, състав, както и броят и квалификацията/специалност на съответните работници, но за всеки вид СМР са посочени в ЛГ, която липса въпреки това представлява несъответствие с изискването на Възложителя, посочено в раздел 3.1.4 от Техническите спецификации, а именно, че описанието следва да съдържа *„Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност“*.

Комисията откри редица пропуски в описанието раздела, съдържащ информацията относно представената от участника организация, на дейностите, където е налична т.1.5.4. Мерки за осигуряване на съвременна доставка и входящ контрол за качество и съответствие без изложено съдържание. В продължение Комисията установи, че участникът е представил общо и бланкетно описание на мерки за контрол с цел осигуряване на качеството на изпълнение, което описание не отговаря на изискването участникът да посочи конкретни мерки за осигуряване на съвременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, като за всяка една от мерките участникът следва да опише (изискването е посочено в раздел 3.1.5 от Строителната програма в Техническите спецификации): *наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите*. Такова описание на практика липсва.

На следващото място Комисията откри съществени пропуски в описанието на мерките, посочени в предложението на участника като „Качествени мерки“. Мерките може да бъдат

определени по смисъл и като мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, но същите не отговарят на изискванията за съдържание, а именно: „За всяка от описаните мерки участникът да посочи нейното наименование, същност и обхват на мярката, експертът, който ще извърши контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло“. (изискването е посочено в раздел 3.1.6 от Строителната програма в Техническите спецификации).

След прегледа на описанието на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното население като част от засегнатите от негативното влияние на строителния процес страни Комисията установи следните пропуски: При изготвянето на тази част от строителната си програма участникът не се е съобразил с предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържанието на този елемент, като е посочил мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е описал за всяка мярка: *същност и обхват, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти, описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма*. Участникът не е представил и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва: *подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло, каквито са изискванията посочени в раздел 3.1.7 от Строителната програма в Техническите спецификации, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя*.

Комисията установи, че участникът е разгледал само част от дефинираните от Възложителя рискове. Така представеното от участника предложение за управление на риска не отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на строителната му програма, тъй като Участникът не е предложил управление за следния, дефиниран от Възложителя риск, а именно: в т.ч: т.3.3.Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е идентифицирал „подрискове“. При изготвяне на предложението си Участникът не се е съобразил с предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на строителната програма на участниците, посочени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка във връзка с представените мерки страда от липса на елементи, задължителни за представяне съгласно Техническите спецификации, а именно: „За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения,

както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане/ проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв“. (изискването е посочено в раздел 3.2 от Строителната програма в Техническите спецификации). Изискването за минималното съдържание следва да е налично както поотделно и така в пълната си цялостност за всяка една от мерките за всеки един от рисковете. В така представено описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска в Строителната програма комисията не откри минимално съдържание, представящо описанието на нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Такова описание на Строителната програма на участника не се установи.

На следващото място, Комисията установи, че участникът е представил общо и бланкетно предложение за опазване на околната среда, в което не са разграничени понятията „дейности“ и „конкретни мерки“, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Участникът не е представил подробно описание на възможните замърсители. За всяка от конкретните мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението, съгласно предварителните условия и изисквания на Възложителя участникът е следвало да посочи: *наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел.* (изискванията са посочени в раздел 3.3 от Строителната програма в Техническите спецификации). Изискванията за подробно описание на мерки и съобразяването им с конкретни планове за прилагане представляват съществена по съдържанието си и важна за цялостното изпълнение на предмета на поръчката част от изпълнението, с оглед на което, Комисията счита, непредставянето им за сериозен и съществен пропуск.

В допълнение, Комисията установи наличие на допусанатите от участника противоречия при описание на дейностите и технологията за изпълнението им, като е посочено, че детекторната лента ще се поставя непосредствено над пясъчната засипка над теме тръби, а в техническата спецификация е разписано, същата да бъде поставена непосредствено върху тръбите от полиетилен (стр. 32 и стр. 59). На страница 116-117 е наличен текст „При изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, последните ще породят

някои затруднения за ... работниците на обекта - затрудненията им ще са в следствие пътния автомобилен и железопътен трафик...и т.н.”, който текст е относим към друга обществена поръчка.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС. Участникът е посочил предвидените от него норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми/основание, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят, специалността и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция, общите за проекта човекодни, вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката включва етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и демобилизация на строителната площадка. Линеиният график е придружен с диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида/търговското наименование на материала, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики на материала, производител/доставчик, описание на придружаващи материала документи. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени характеристики на описаните материали отговарят на норматвните изисквания и инвестиционния проект.

С оглед изложеното и във връзка с допуснати съществени пропуски, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертата, комисията предлага за отстраняване от участие по обособена позиция 1 участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняване на офертата:

Видно от горе описаните констатации за липси и непълноти, както и общо, и бланкетно описание на част от изискуемите елементи от строителната програма, офертата на Участника частично покрива изискванията за минимално съдържание на по-голяма част от елементите. Същият при изготвяне на предложението си не се е ръководил и придържал към посочените в техническата спецификация предварителни условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържание на изискуемите елементи от строителната програма, посочени в техническата спецификация. Участникът е допуснал противоречие по отношение на технологията за полагане на детекторна лента, посочена в техническата спецификация и наличие на паразитни текстове, относими към друга обществена поръчка. Всеки един от изброените от комисията пропуски в описанието на Строителната програма на участника сам

по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника Строителната програма, а също така и указанията за подготовка на офертите в раздел 5.3.2.1. Техническо предложение, т.3 е предвидено „строителната програма да бъде изготвена в съответствие с техническите спецификации“, с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на строителната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което счита за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на Строителната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т. 2 б.„а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на строителната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната строителна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на Строителната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП да предложи за отстраняване УЧАСТНИК №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 1.

3. По отношение Техническото предложение на участник №5 „ПСГ АДИС“ ДЗЗД:

- Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и диаграма на работната ръка и диаграма на механизация, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **240 (двеста и четиридесет) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 210 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

Участникът е представил описание на предмета на поръчката, и основните моменти във връзка с планирането и изпълнението. Описани са организация и подход, както и общи положения във връзка с изпълнението, предвижданата реализация на проекта е предвидените рамки. Разделът с информацията относно подход при изпълнение на предмета на поръчката съдържа пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора, което съдържа подход и концепцията, предложени от участника за изпълнение на обществена поръчка.

На следващото място участникът е представил описание на етапи и дейности по изпълнението им, изцяло съобразно ЗБУТ, което по съдържание може да се отнесе към настоящото изискване за представяне на подробно описание на обхвата и дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е представил описание на следните дейности и поддейности, за изпълнение на поръчката: Дейности свързани с управлението; Дейности свързани с планирането на проекта; Дейности свързани с организацията на управление на проекта; Дейности свързани с финансовото отчитане и финансовата устойчивост; Дейности свързани с оценка и контрол на качеството; Дейности свързани с мерки ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната среда; Дейности за „Изпълнение на водопроводната мрежа“. В строителната програма на участника е представен „Организационен план“, съдържащ следните описания: Подготовка на строителната площадка по документи; Подготовка на площадката на място; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове; Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол; Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея; Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове; Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 4.Инструкция за безопасна работа и Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи.

Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строително-монтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации

Участникът е описал основните видове СМР по подобектите. Участникът е описал приложими нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които ще спазва и не е посочил конкретни мерки, свързани със спазването им. Налично е описание на инструкции за безопасна работа при подготовката и поддръжката на територията на строителната площадка, при извършване на земни работи; при монтаж на тръбопроводи и елементи; при полагане на асфалтова настилка; пожарна и аварийна безопасност; извършване на товаро-разтоварни работи и складиране; при работа със строителни машини и устройства и др.

Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. В строителната програма е налично описанието на организационна структура за изпълнение на поръчката” и описание на екипа за изпълнение, с описаните към него специалисти, както и техните отговорности и задължения във връзка с изпълнението. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. В програмата на участника е налично описание на методи и организация на текущия контрол от изпълнителя на качеството при изпълнението на поръчката, съдържаща следните описания: система за осигуряване на качеството; мерки за осигуряване на качеството – описание на дейности, включващи: закупуване; правила за оферирание на доставка на продукт; информация за закупуването; проверка на закупения продукт; контрол на доставките; влагане на продуктите на обекта; управление на несъответстващ продукт; предпазване на продукта; наблюдение и измерване; одити; довършване и отстраняване на дефекти.

Представено е подробно и систематизирано описанието на мерки, които ще се изпълнят за намалчване на затрудненията на местното население и ще гарантират безопасността, удобството на жителите и намаляват риска от социално напрежение по време на строителството. Описанието на мерките е съпроводено с необходимото съдържание, съгласно изискванията на техническите спецификации.

Участникът е описал дейностите по управлението на риска като процес, които включва следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска; идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете; третиране на рисковете. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е идентифицирал отделни „подрискове”. В табличен вид е представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, както е представено цялостното необходимо описание на мерките.

Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание

на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. В тази част на програма са описани и нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Мерките са планирани съобразно спецификата на обекта и в изпълнение на нормативните изисквания, както и изискванията на Възложителя. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и начинът, по който са планирани обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е представил линеен календарен график, включващ следните елементи: норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят, специалността на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция; вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график включва изпълнение на етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и демобилизация на строителната площадка. Налична е диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида, търговското наименование, производител/доставчик, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики. Приложени са сертификати, протоколи и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите спецификации.

След като разгледа техническото предложение на участник „ПСГ АДИС“ ДЗЗД комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Мотиви за допускането:

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации. Предложението е разработена задълбочено и подробно, показва

вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линеиния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в Линеиния график и Строителна програма на участника.

**В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:**

Допуска УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД до оценка на офертата по обособена позиция № 1 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.

4. По отношение Техническото предложение на участника №6 „ДК ИНФРА” ООД:

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **193 (сто деветдесет и три) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

На първо място в строителната програма съдържа представяне на участника, неговият опит в изпълнението на подобни на настоящия предмет обекти, основните моменти във връзка с планирането и изпълнението. Разделът с информацията относно генералния подход и методология при изпълнение на предмета на поръчката, пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора, което съдържа подход и концепцията, предложени от участника за изпълнение на обществена поръчка, основните принципи и правила, които ще приложи в работата си.

На следващото място е представено описание на обхвата и дейностите, съобразно виждането на участника за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на поръчката. В този раздел е направено синтезирано представяне на етапите и отделните дейности по изпълнение на конкретните етапи към общите цели по проекта, което за всеки един от етапите съдържа обхват на дейности, с изчерпателно изброяване на предвидените

дейности, включително и подготвителни такива, описание на начина на изпълнение. Участникът е формулирал следните основни етапи за изпълнение на строителството на обекта: Етап I – Подготвителни дейности; Етап II – Дейности по изпълнение на СМР, в това число тествания; Етап III – Отчитане и предаване на обекта, подготовка за въвеждане в експлоатация и демобилизация; Етап IV – гаранционно обслужване на извършеното строителство. Участникът е изложил подробно описание на същността на всеки един от предложените етапи за изпълнение на обществената поръчка ведно с всички дейности, предвидени към всеки един от етапите. Описани са дейности по тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатираните нередности, така, както е зададено от Възложителя. Направено е описание на организация на строителния процес - подготвителни дейности и временно строителство.

Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строително-монтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации – в тази част на предложението са изложени както мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, така и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология и подход за постигане на целите на обществената поръчка. За отделни видове дейности са представени мотиви относно предимствата на дадените предложения с посочване на качествения резултат от прилагането им. На следващото място са описани съпътстващи строителството дейности, включително временна организация и безопасност на строителството. Описани са технология и технологична последователност на изпълнение на СМР по етапи, като в т.ч. за всеки вид дейност са изложени мотиви за предимство на предложението и ефективност от предложението и/или ефект от приложената технология, както и необходимите ресурси за изпълнение и времетраенето им. Описани са и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, както и конкретни мерки за спазването им, включително за всяка една от мерките са посочени нейното наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, описан е очаквания ефект като резултат от прилагането на мерките.

Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Посочени са ръководен екип за изпълнение на поръчката, изпълнителски състав, както и индивидуалните експерти за изпълнение на видовете дейности като са описани по вид, състав, квалификация, както и конкретните задължения на всеки от тях, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост. Участникът е направил пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство, представил е условна схема на координация между екипа за управление на проекта. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. Представен е списъкът на механизацията, необходима за изпълнение на обекта, с посочване на вида и количеството, а също така е представил схема на

това, как техника и механизация ще бъде използвана при изпълнението на видове СМР, поотделно за всеки един от обектите, съгласно представения линеен график. Комисията счита, че така представен този елемент от строителната програма напълно отговаря на предварителните условия на Възложителя и изискванията на техническата спецификация.

Участникът е разгледал в детайли организацията на дейностите в няколко аспекта - организация в етап на подготовка на строителната площадка, организация при доставките на материали за обекта, начин да доставка на всички необходими материали за обекта, мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, организация на работната ръка. Посочени са изискванията към материалите, проверка, изпитване и контрол на материалите, предмет на доставка. Участникът в табличен вид е представил мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали и мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, като за всяка една от мерките е налично следното описание: наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Направено е подробно описание на планираните за прилагане мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, описание на същността на контрола за осигуряване на качеството. Участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка; взаимовръзката между отделните експерти по повод изпълнението на мерките с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и кратко описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направено е подробно описание на контрола за качество, който ще упражнява по време на изпълнението на договора, включващ входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове. В раздела а налично описание на контрола на качеството на влаганите материали, контрола на качеството при приемане на доставките в склада, контрола при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол по време на изпълнение на строителството, контрол за качеството при изпълнение на отделните видове СМР. Участникът е направил описание на отговорности, пълномощия, права на лицата, ангажирани с упражняването на контрола на качеството, както и начините на комуникации и обмен на информация между тях.

Изложението продължава с представяне на мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Участникът е направил пълно и подробно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Описанието на всяка една от мерките има следното съдържание: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези

дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката с контролираните експерти. Направил е описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Комисията счита, че представените мерки са аргументирани и адекватни, а също така и напълно приложими към представените дейности. Участникът е предложил план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло.

Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска; идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете; третиране на рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата; постоянна комуникация и консултации със заинтересованите страни. В табличен вид е представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. В тази част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е представил и План за организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации.

Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

В заключителната част от строителната програма участникът е представил „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

- **Относно съдържанието на „Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е посочил предвидените от него сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни, и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност. Линеиният график е придружен с диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида, търговското наименование, производител/доставчик, описание на сертифициращи организации, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики на материала/приложим стандарт. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите спецификации.

След като разгледа техническото предложение на участник „ДК ИНФРА“ ООД комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Мотиви за допускането:

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации и стриктно е спазвал поредност на изложението, представяйки на Комисията възможност да извърши подробен и последователен анализ на съдържанието на представените основни части от Строителната програма. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линеиния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на

поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в Линеиния график и Строителна програма на участника.

**В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:**

Допуска УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД до оценка на офертата по обособена позиция № 1 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”.

1. По отношение Техническото предложение на участник №1 „ВВМ ГУРКОВО 2018” ДЗД

Относно наличност на представените документи: Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **270 (двеста и седемдесет) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

Към раздела за описанието на обхвата и дейности участникът е представил следните описания: предмета на поръчката; етапи на изпълнението на поръчката, като за всеки етап е посочил дейностите за изпълнението им, както следва: Етап I – Подготвителни дейности; Етап II – Строителство; Етап III – Завършване на обекта, в т.ч. ексекутивна документация; отстраняване недостатъци, установени при предаването; изготвяне и посписване на акт обр.15; Етап IV – Въвеждане на обекта в експлоатация; Етап V – Гаранционно поддържане. Описани са видовете дейности по съответните етапи и действията и поддейностите за тяхното изпълнение, както и всички дейности, съпътстващи строителния процес. Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички дейностите за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката.

При описанието на дейностите по етапи, участникът подробно е описал основните видове СМР и предлаганата от него технология на изпълнение за всеки вид.

В частта свързана с описанието на организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси са описани/посочени: Участниците в процеса на строителството – възложител, проектат, строителен надзор и изпълнител на строителството; Схема на структурата на управление на обекта; Състав и разпределение на екипа от специалисти, описание на графика за изпълнение на поръчката, в което описание е посочена продължителността на всяка дейност и вид СМР, обосноваващи оферирания срок; предвидени ресурси за изпълнение на поръчката – общо и поотделно за всички видове дейности и СМР. Налично е описание на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес, както и координация между членовете на ръководния състав на изпълнителя.

От предложената организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет на поръчката са направени следните констатации: Организацията на дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници; описанието на организацията включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на поръчката.

Представено е описание на „Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителство” съдържащо изложение на: Видове контрол на качеството; Отговорни лица за упражняване на контрола на качество на обекта; Схема за входящ контрол на продукти, доставени на обекта; Схема за входящ контрол на продукти, доставени в склада на фирмата; Документи имащи отношение към системата за контрол на качеството; Контрол на изпълнението на строително монтажните работи, в т.ч. блок-схема за контрола на изпълнението на СМР и за организация на контрола при риключване на СМР; Структура за управление на качеството.

Участникът е представил описание на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното население.

В програмата на участника е представено предложение за управление на риска, съдържащо: Описание на същност на риска; основна класификация на риска; идентифициране на риска; качествен анализ на риска; оценка на риска; управление на риска; мерки за поемане на риска; методи за въздействие на риска; технология на управление на риска; план за управление на риска във фирмата; Предложение за управление на всички времеви рискове, дефинирани от Възложителя, като за всеки от рисковете са посочени: аспекти и сфери на влияние; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е разгледал дефинираните от Възложителя рискове като групи, като е идентифицирал подрискове.

Представено е описание с наименование „II-ро направление: Екологични характеристики и ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда”, със съдържание както следва: Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда; Избор на строителни материали; Отрицателно въздействие по време на строителство; Здравен фактор; Повторна употреба на отпадъците.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, както следва:

На първо място, Комисията установи, че участникът не е представил описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. Изискването на Възложителя, посочено в раздел 3.1.1 от Строителната програма в Техническите спецификации е следното: *Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.* Такова в описание в текста на строителната програма на участника не е налично.

В продължение Комисията констатира следните липси и пропусаки в съдържанието на разделите на строителната програма на участника:

1. В представеното описание на видовете СМР и предлаганата технология на изпълнението им участникът не е включил следните видове СМР: доставка и монтаж на опорни блокчета; доставка и монтаж на детекторна и полиетиленова сигнална лента; водочерпене с помпа; монолитни шахти и технология на изпълнението им.

2. Участникът не е описал технологичната последователност на изпълнение на предвидените СМР.

3. Участникът не се е съобразил с изискването да бъдат изложени: мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта.

4. Участникът не се е съобразил и с изискването в тази част на строителната програма да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва и да посочи конкретни мерки, свързани със спазването им, като за всяка мярка следва да посочи: наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява и да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка. (изискванията са посочени в раздел 3.1.3 от Строителната програма в Техническите спецификации). В своята съвкупност, описанието на раздела страда от частична липса на минимално изискуемо съдържание, което се явява съществен порок на нейното съдържание.

Комисията откри редица пропуски в описанието на раздела, съдържащ информация относно организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет на поръчката, като направи следните констатации: участникът не е посочил конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, като за всяка една от мерките изискването е да се опишат: наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на

материалите. Участникът е представил общо и бланкетно описание на контрола за качество, а не е посочил конкретни мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите, като за всяка една от мерките изискването е да се опишат: наименования, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите (*изискванията са посочени в раздел 3.1.5 от Строителната програма в Техническите спецификации*). Така представеното описание на организация на дейностите не отговаря на предварителните условия и изисквания посочени в техническата спецификация.

На следващото място Комисията откри съществени пропуски в описанието на мерките, посочени в предложението на участника като „Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителство”. Комисията определя описанието като общо и бланкетно предложение, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя и изискванията, посочени в техническата спецификация, тъй като при изготвянето му не се е съобразил с изискването Участниците да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, като всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката, описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности и описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. (*изискванията са посочени в раздел 3.1.6 от Строителната програма в Техническите спецификации*).

Участникът е представил описание на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното население, но така представеното предложение не отговаря на предварителните условия на Възложителя и изискванията за минимално съдържание на строителната програма на участниците, тъй като не е посочил конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население, като за всяка една от мерките участникът следва да опише: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти, описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът също така не е представил и план за изпълнение на мерките за

намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва: подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло, каквито са изискванията посочени в раздел 3.1.7 от Строителната програма в Техническите спецификации, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя.

Така представеното от участника предложение за управление на риска не отговаря на предварителните условия на Възложителя и изискванията към минималното съдържание на строителната му програма. При изготвяне на предложението си Участникът не се е съобразил с предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на строителната програма на участниците, посочени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка във връзка с представените мерки, което страда от липса на елементи, задължителни за представяне съгласно Техническите спецификации, а именно: *„За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане/ проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв“.* (изискването е посочено в раздел 3.2 от Строителната програма в Техническите спецификации). Изискването за минималното съдържание следва да е налично както поотделно и така в пълната си цялостност за всяка една от мерките за всеки един от рисковете. В така представено описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска в Строителната програма комисията не откри минимално съдържание, представящо описанието на нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Такова описание в Строителната програма на участника не се установи.

На следващото място, след преглед на изложението относно предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда комисията констатира: Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя този елемент от строителната програма да включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката, а е представил общо, принципно и бламкетно описание на предложението за опазване на околната среда. Участникът не е представил описание на предлагани от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, като за всяка мярка е следвало да опише: нейното наименование, същност и обхват на мярката, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ,

конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането. Участникът не е представил описание на нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им и за всяка мярка да се посочи: наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Участникът не е представил План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение съгласно предвижданията за изпълнение на дейностите по ЛКГ, очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. *(изискванията са посочени в раздел 3.3 от Строителната програма в Техническите спецификации)*. Изискванията за подробно описание на мерки и съобразяването им с конкретни планове за прилагане представляват съществена по съдържанието си и важна за цялостното изпълнение на предмета на поръчката част от изпълнението, с оглед на което, Комисията счита, непредставянето им за сериозен и съществен пропуск.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС. Участникът е посочил предвидените от него норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми/основание, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят, специалността и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция, общите за проекта човекодни, вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката включва етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и демобилизация на строителната площадка. Линеиният график е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизация. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида на материала, мярка, количество за влагане, описание на придружаващи материала документи, търговко наименование, прозиводител, доставчик, технически и качествени характеристики на материала. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени

характеристики на описаните материали отговарят на норматвните изисквания и инвестиционния проект.

С оглед изложеното и във връзка с допуснати съществени пропуски, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с т. 5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертата, комисията предлага за отстраняване от участие по обособена позиция 2 участник №1 „ВВМ ГУРКОВО 2018“ ДЗЗД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняване на офертата:

Видно от горе описаните констатации за липси и непълноти, както и общо, и бланкетно описание на част от изискуемите елементи от строителната програма, офертата на Участника частично покрива изискванията за минимално съдържание на по-голяма част от елементите. Същият при изготвяне на предложението си не се е ръководил и придържал към посочените в техническата спецификация предварителни условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържание на изискуемите елементи от строителната програма, посочени в техническата спецификация. Всеки един от изброените от комисията пропуски в описанието на Строителната програма на участника сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника Строителната програма, а също така и указанията за подготовка на офертите в раздел 5.3.2.1. Техническо предложение, т.3 е предвидено „строителната програма да бъде изготвена в съответствие с техническите спецификации“, с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на строителната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което счита за императивно, е на мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на Строителната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т. 2 б. „а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на строителната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната строителна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията

на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на Строителната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да предложи за отстраняване №1 „ВВМ ГУРКОВО 2018” ДЗД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2.

2. По отношение Техническото предложение на участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **182 (сто осемдест и два) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

На първо място участникът е посочил цялостния подход, който предвижда да приложи към изпълнението на предмета на поръчката чрез подробно описание на съществуващото положение. Участникът е представил следните описания относно подхода за изпълнение на поръчката: Общи принципи; Подход при изпълнение на строителните процеси. На следващото място участникът е представил описание „Обхват и дейности за изпълнение на поръчката – етапи и дейности, включени в тях” относно: Етап I – Подготовка за изпълнение на СМР; Етап II – Изпълнение на СМР и доставка и монтаж на оборудването, в т.ч. тестове и проби при извършване на СМР; Етап III – Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване, в т.ч. отстраняване на констатирани нередности; Етап IV – Гаранционно обслужване на строежа, в което описание са посочени 3 бр. мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка. Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на

гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за постигане целите на договора. В продължение са подробно са описани по етапи: всички видове СМР, дейности по изпълнение на предвидените СМР в т.ч. доставка и монтаж на технологичното оборудване; технология и технологична последователност; мотиви за предложената последователност на отделните СМР, нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването им - 5 бр.. В описанието на нормативните документи са посочил 5 броя конкретни мерки за спазване на нормативните изисквания, като за всяка мярка е описал: същност и обхват на мярката; описание на конкретните дейности по изпълнение на мярката; конкретно ангажирани експерти с изпълнението на мярката и описание на дейностите, които ще изпълняват; описание на очакваният ефект от изпълнението на мярката.

Участникът е представил описание „Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката” в което е посочил Ръководен екип и разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа, състоящ се от многочислени специалисти, в това число Ръководител обект. Представен е изпълнителски състав, включващ, 4 екипа с включени към тях бригади. Подробно е представена информацията относно вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси в т.ч. условна схема на координация между членовете на екипа за управление на обекта, последвано от описанието на механизация. Направено е подробно изложение относно комуникация и координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта както и организация при доставка на материалите.

На следващото е налични описание на организация на дейностите, включващо: дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, организация в подготвителния етап, организационни дейности по фактическото изпълнение на СМР, организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели, организация при доставката на материали в т.ч. мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали. За всяка от посочените мерки участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, експерти, ангажирани с мярката; описание на експертите, ангажирани с мярката; очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка; взаимовръзка на отделните експерти. Представени са мерки за извършване на входящ контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, в т.ч. 2 бр. мерки. От предложената организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, предмет на поръчката са направени следните констатации: организацията на дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници; описанието на организацията включва всички етапи, дейности и под-дейности за изпълнението на поръчката.

В продължение е представено описание на мерките за контрол с цел осигуряване на качеството” съдържащо следните мерки: Мерки за повишаване на качеството чрез контрол на влаганите материали; мерки за повишаване на качеството чрез контрол при производство и влагане на бетонови и асфалтобетоновите смеси; мерки за повишаване на качеството чрез контрол на транспортирането и съхранението на материалите; мерки за повишаване на качеството чрез контрол на качеството при изпълнение на СМР. За всяка от посочените мерки участникът е описал: наименование, същност и обхват, описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, експерти, ангажирани с мярката, експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности, очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка, взаимовръзка на отделните експерти.

Участникът е направил описание на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното население, включващо елемент „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. След анализа на мерките, комисията констатира, че така представеното предложение покрива предварителните условия на Възложителя и изискванията за минимално съдържание на строителната програма. Участникът е представил План за организация по изпълнение на мерките за намаляване на негативното въздействие от строителството, който включва: подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Така представена, тази част от предложението отговаря на предварителните условия на Възложителя и на минималните изисквания за съдържание на строителната програма, посочени в техническата спецификация.

На следващото място е представено описание на организацията и организационния подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Съобразно предвидената технология за изпълнение е определен съставът на звената, показан подробно в табличен вид чрез посочване на необходимите конкретни работници и видове техника. Посочени са основните принципи при определяне състава на звеното, описани на начини на координация между отделните звена, организационна схема на участниците в инвестиционния процес, организационна схема на персонала (екип строителни дейности и технически отдел), взаимовръзки между отделните участници в процеса, йерархична структура. Участникът е представил информация относно начините на комуникация с Възложителя и други участници в строителния процес.

Направено е описание на дейностите, свързани с осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници, доставка на материали – входящ контрол за качество и съответствие на материалите. Предвидени са конкретни мероприятия във връзка с осигуряване на мерки изисквания по безопасност на труда и здраве при изпълнение на СМР. Направено е представяне на обхвата и предмета на организацията по доставка на материалите, както създаване на систематизиран план за прилагане на конкретни действия. Представени са списъкът на основни материали, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и планът за използване на материалите и производство/доставка на материали. Участникът е направил описание на системата за осигуряване и контрол на качество във връзка с прилагане на действия по организация на материалите и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана. На следващото място е направено предложение за качествени мерки по направление технически и функционални характеристики.

Описанието продължава с представяне на контрола на качеството при изпълнение на техническите процеси, изпълнение на контролни изпитания, доставката и качеството на вложените материали и суровини, последвани от описанието на мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качество на изпълнение. Посочено е, че за всички видове работи са изработени подробни технологични указания описващи основния подход, етапите и дейностите по време на изпълнение. Предвижда се осъществяване на контрола и проверки върху качеството на материалите, направено е описание на всички изпитвания и стандарти, които ще се използват; контрол на проби по време на изпълнение, при завършване на работите и след тяхното финализиране.

В продължение, в раздела озаглавен „Мерки за намаляване на дискомфорта на населението“ са предложени качествени мерки по направление „социални характеристики“, свързани с дейностите, които ще бъдат предприети за да се редуцира негативния социален ефект по време на реализация предмета на поръчката. Участникът е представил виждането си относно процесите по управление, идентифициране, оценка и определяне допустимо ниво на рискове, които е възможно да настъпят по време на изпълнението на предмета на поръчката. Разгледани са всички рискове, дефинирани от Възложителя в текста на техническите спецификации. В описанието на всеки един от разгледаните рискове е представена информация относно фактори и предпоставки за появата на този риск, изброяване на мерки за въздействие върху изпълнението при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване. Участникът е разгледал и други рискове, извън тези, посочени от Възложителя, които е възможно да се осъществят по време на изпълнението.

Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват следните стъпки и инструменти: идентифициране и анализ на рискове; оценка на рисковете; Представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

В следващата част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Участникът е представил и План за организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания

екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е посочил норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. Посочени са броят и видът на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката е съобразен с техническите спецификации и строителната програма на участника. В графика са включени всички дейности по изпълнение на поръчката. Така представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида, общо количество за влагане, търговското наименование, производител, доставчи, технически и качествени характеристики на материала. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени характеристики на описаните материали отговарят на нормативните изисквания и инвестиционния проект.

След като разгледа техническото предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Мотиви за допускането:

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. Налице е пълно съответствие между Линеиния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в Линеиния график и Строителна програма на участника.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” до оценка на офертата по обособена позиция № 2 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.

3. По отношение Техническото предложение на участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД:

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Участникът е представил некоректно попълнен обр.3., като е представил същия без последната страница, съдържаща описание на пояснителни текстове, забележки и исканите атрибути за правно обвързващ подпис- дата; име и фамилия; длъжност; печат. Представените 1-ва и 2-ра страници са носители на подпис и печат, но липсват име, фамилия и длъжност. Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е нередовно по съдържание и не отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **187 (сто осемдесет и седем) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

Участникът е представил описание „Подход при изпълнение на строителните процеси” включващ: подход за изпълнение на поръчката и подход при изпълнение на договора, което описание е отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания по отношение съдържанието на строителната програма на участниците. На следващото място участникът е представил описание на „Обхват и дейности” включващо следните описания: Методи и технология на изпълнение на предмета на поръчката – етапи на изпълнение, в което са описани; Взаимозависимост между отделните етапи; Етапи, дейности и под-дейности; Мотиви за избор на последователността на изпълнение (последователността на етапите). Представени са описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката и са описани всички дейности за всеки един от етапите, включително: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и под-дейности, необходими за

постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът е посочил: нейното наименование и описание на действията и под-дейностите, които ще извърши по повод на изпълнението им.

В продължение участникът е представил описание на всички видове СМР, като ги е посочил по подобекти. Направено е описанието на технология на изпълнение за видовете СМР, отнасящи се за изграждане на водопроводите; технология на изпълнение за видовете СМР за изграждане на ПСПВ; технологична последователност на СМР за изпълнение на подобект на Подобект 2; Последователност и мотиви за предложената последователност на изпълнение; Мотиви за избора на технология на; Нормативни изисквания, действащи стандарти и правила. Мерки за осигуряване спазването на нормативните изисквания.

Описанието продължава с описанието на „Организация и организационен подход с оглед наличните човешки и технически ресурси” което съдържа: Описание на техниката, съдържаща описание вида на техниката и функциите и при изпълнение на поръчката; Описание на човешките ресурси: в което е посочил състава на строителния екип, като са всеки специалист са описани индивидуалните отговорности и връзка с другите страни по договора и с членовете на изпълнителския състав; Разпределение на дейностите, съдържащо описание на координация и комуникация между членовете на управленския екип; Изпълнителски състав, в което описание е посочена специалността на предвидените работници и дейностите които ще изпълняват; Комуникация и координация с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни; Вътрешно фирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, в съответствие с ЛКГ и диаграма на работната ръка.

В раздела, свързан с представянето на организация на дейностите, в програмата на участника са налични следните описания: Осигуряване на безопасна работа; Нормативни документи, отнасящи се до безопасността и хигиената на труда и пожарна охрана; Доставка на материали в съответствие с ЛКГ; Мерки за осигуряване на своевременна доставка входящ контрол за качество и съответствие, включващи: контрол на влаганите материали, контрол на изпълнението, текущ контрол на изпълнението при отделните етапи на строителство; Допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, като организационни мерки, както следва: Създаване на контактна работна група, Създаване на динамичен електронен регистър на текущите проблеми и оборудване на временно работно място на обекта. От предложената организация, организационния подход и описанието на обхвата и дейностите, са направени следните констатации: организацията на дейностите е съобразена с техническите спецификации, особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници.

Комисията установи следното съдържание на раздела „Качествени мерки”: екологично направление - 4 бр. качествени мерки; социално направление - 4 бр. качествени мерки; функционално направление - 3 бр. качествени мерки. За всяка от посочените мерки участникът е описал: аргумент, адекватност, дейности по изпълнението надграждащата мярка; експерти, ангажирани с изпълнение на мярката; качествен ефект.

Комисията установи наличието на елемент с наименование „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население”, който съдържа следните описания: Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за следните аспекти: аспект „физическа среда”, аспект „външна среда (шум, запрашеност, замърсяване)”, аспект „достъп до комунални услуги

(водоснабдяване и други)”, аспект „автомобилен транспорт”, като за всеки от разгледаните аспекти участникът е посочил: мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР поотделно за участниците в движението, работниците на обекта и жителите на засегнатите райони; контрол за изпълнението на предложените мерки; мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспекта.

Представено е предложение за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове: Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес - 4 бр. подрискове; Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите – 9 бр. подрискове; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта – 2 бр. подрискове; Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника - 3 бр. подрискове; Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси - 3 бр. подрисков; .Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия; .Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес-4 бр. подрискове; Риск от неизпълнение на договорни задължения; Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население-4 бр. подрискове. За първите два от разгледаните рискове са описани: Очакван ефект в сферата на недопускане/проявление на разглеждания риск; Експерт, ангажиран с прякото изпълнение на мерките. За всеки един от идентифицираните подрискове са посочени: сфери на влияние; вероятност; степен на въздействие; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Представено е предложение за „Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора”, съдържащо следните описания: Мерки за опазване на околната среда. План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда; Мероприятия, които се предвиждат да бъдат спазени във връзка с екологичните изисквания по време на строителството. Налични са описания на нормативни изисквания, действащи стандарти и правила, както и на мерки, гарантиращи спазването на нормативните изисквания и стандарти.

В заключение като незадължителен елемент от строителната програма са представени „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, както следва:

На първо място, Комисията откри следните липси в частта относно описанието видовете СМР, а именно:

1. Участникът се е ограничил с описание на част от видовете СМР, предмет на поръчката и технологията на тяхното изпълнение, като не е описал СМР относими за изграждането на ПСПВ като: тенекеджийски работи, покривни работи; замазки и настилки; железарски работи; доставка и монтаж оборудването и др.

2. Участникът е изложил технологична последователност на СМР за реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в с. Конаре и не е описал технологичната последователност на СМР за изграждане на ПСПВ;

3. Участникът е описал нормативните документи и е представил общо описание на мерки, което не отговаря на предварителните условия и изискванията за всяка мярка да се посочат: наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, очакваният ефект от конкретната мярка (*изискването е посочено в раздел 3.1.3 от Строителната програма в Техническите спецификации*). В своята съвкупност, описанието на раздела страда от частична липса на минимално изискуемо съдържание, което се явява съществен порок на нейното съдържание.

След прочита на описанието на организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси Комисията откри, че в тази част от предложението на участника не са посочени работни звена, състав, както и броят и квалификацията/специалност на съответните работници, но за всеки вид СМР са посочени в ЛГ, която липса въпреки това представлява несъответствие с изискването на Възложителя, посочено в *раздел 3.1.4 от Техническите спецификации*, а именно, че описанието следва да съдържа *„Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност“*.

Комисията откри редица пропуски в описанието раздела, съдържащ информация относно представената от участника организация, на дейностите, където е налична т.1.5.4. Мерки за осигуряване на своевременна доставка и входящ контрол за качество и съответствие без изложено съдържание. В продължение Комисията установи, че участникът е представил общо и бланкетно описание на мерки за контрол с цел осигуряване на качеството на изпълнение, което описание не отговаря на изискването участникът да посочи конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, като за всяка една от мерките участникът следва да опише (*изискването е посочено в раздел 3.1.5 от Строителната програма в Техническите спецификации*): *наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите*. Такова описание на практика липсва.

На следващото място Комисията откри съществени пропуски в описанието на мерките, посочени в предложението на участника като „Качествени мерки“. Мерките може да бъдат определени по смисъл и като мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, но същите не отговарят на изискванията за съдържание, а именно: *„За всяка от описаните мерки участникът да посочи нейното наименование, същност и обхват на мярката, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и*

описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло“. (изискването е посочено в раздел 3.1.6 от Строителната програма в Техническите спецификации).

След прегледа на описанието на дейности и организация за намаляване на дискомфорта на местното население като част от засегнатите от негативното влияние на строителния процес страни Комисията установи следните пропуски: При изготвянето на тази част от строителната си програма участникът не се е съобразил с предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържанието на този елемент, като е посочил мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е описал за всяка мярка: *същност и обхват, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти, описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма.* Участникът не е представил и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва: *подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ; очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло, каквито са изискванията посочени в раздел 3.1.7 от Строителната програма в Техническите спецификации, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя.*

Комисията установи, че участникът, от една страна, е разгледал само част от дефинираните от Възложителя рискове. Така представеното от участника предложение за управление на риска не отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на строителната му програма, тъй като Участникът не е предложил управление за следния, дефиниран от Възложителя риск, а именно: в т.ч: т.3.3.Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е идентифицирал „подрискове“. При изготвяне на предложението си Участникът не се е съобразил с предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания към съдържанието на строителната програма на участниците, посочени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка във връзка с представените мерки страда от липса на елементи, задължителни за представяне съгласно Техническите спецификации, а именно: *„За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане/ проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв“.*

(изискването е посочено в раздел 3.2 от Строителната програма в Техническите спецификации). Изискването за минималното съдържание следва да е налично както поотделно и така в пълната си цялостност за всяка една от мерките за всеки един от рисковете. В така представено описание на мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска в Строителната програма комисията не откри минимално съдържание, представящо описанието на нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Такова описание на Строителната програма на участника не се установи.

На следващото място, Комисията установи, че участникът е представил общо и бланкетно предложение за опазване на околната среда, в което не са разграничени понятията „дейности” и „конкретни мерки”, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Участникът не е представил подробно описание на възможните замърсители. За всяка от конкретните мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението, съгласно предварителните условия и изисквания на Възложителя участникът е следвало да посочи: *наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел.* (изискванията са посочени в раздел 3.3 от Строителната програма в Техническите спецификации). Изискванията за подробно описание на мерки и съобразяването им с конкретни планове за прилагане представляват съществена по съдържанието си и важна за цялостното изпълнение на предмета на поръчката част от изпълнението, с оглед на което, Комисията счита, непредставянето им за сериозен и съществен пропуск.

В допълнение, Комисията установи наличие на допуснатите от участника паразитни текстове като е посочил описание на видовете СМР и технология на изпълнението им за подобект, предмет на Обособена позиция №1, а именно: Подобект 1. ..Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ - водохващане; външен водопровод (стр.35 и 36). Цитираните текстове не са относими към предмета на обособената позиция 2.

- Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“: Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС. Участникът е посочил предвидените от него норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми/основание, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят, специалността и квалификацията на необходимите

строителни и наети лица за всяка една операция, общите за проекта човекодни, вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката включва етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и демобилизация на строителната площадка. Линеиният график е придружен с диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“: Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида/търговското наименование на материала, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики на материала, производител/доставчик, описание на придружаващи материала документи. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представените спецификация на материалите и съпътстващи документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, доказват, че техническите и качествени характеристики на описаните материали отговарят на норматвните изисквания и инвестиционния проект.

С оглед изложеното и във връзка с допуснати съществени пропуски, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с т. 5.3.2.1, раздел III.5. изисквания към офертата, комисията предлага за отстраняване от участие по обособена позиция 2 участник №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняване на офертата:

Видно от горе описаните констатации за липси и непълноти, както и общо, и бланкетно описание на част от изискуемите елементи от строителната програма, офертата на Участника частично покрива изискванията за минимално съдържание на по-голяма част от елементите. Същият при изготвяне на предложението си не се е ръководил и придържал към посочените в техническата спецификация предварителни условия на Възложителя и минималните изисквания за съдържание на изискуемите елементи от строителната програма, посочени в техническата спецификация. Участникът е допуснал наличие на паразитни текстове, относими към друга обществена поръчка. Всеки един от изброените от комисията пропуски в описанието на Строителната програма на участника сам по себе си се явява основание за отстраняване на офертата му от по-нататъшно участие в процедурата на основание следното условие: в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка е заложено изискване за минимално съдържание на представената от участника Строителната програма, а също така и указанията за подготовка на офертите в раздел 5.3.2.1. Техническо предложение, т.3 е предвидено „строителната програма да бъде изготвена в съответствие с техническите спецификации“, с оглед на което приемаме, че посоченото в Техническите спецификации минимално съдържание е задължително за спазване. Следва да се отбележи, че изискването за съответствие на съдържанието на строителната програма на участника не може да се извърши чрез интерпретиране на изискуемото определено от възложителя минимално съдържание. Комисията, спазвайки изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което счита за императивно, е на

мнение, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към условията на процедурата. Това означава, че съдържанието на Строителната програма не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или неспазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т. 2 б. "а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание на строителната програма е рамкирало минималното съдържание на волеизявленията на участниците, а именно как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхната строителна програма не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което ако бъде определен за изпълнител ще бъде част от договорните задължения на участника.

С оглед всичко гореизложено Комисията констатира, че при разработване на своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на Строителната програма представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП да предложи за отстраняване УЧАСТНИК №3 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2.

4. По отношение Техническото предложение на участник №4 „ПСГ” АД:

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **240 (двеста и четиридесет) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- Относно съдържанието на „Строителна програма“: Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

Участникът е представил общо описание на подхода за изпълнение на поръчката, което описание по смисъл и съдържание отговаря на предварителните условия на Възложителя и минималните изисквания по отношение съдържанието на строителната програма на участниците.

На следващото място участникът представил описание на следните дейности и поддейности, за изпълнение на поръчката: Дейности свързани с управлението; Дейности свързани с планирането на проекта; Дейности свързани с организацията на управление на проекта; Дейности свързани с управлението; Дейности свързани с планирането на проекта; Дейности свързани с организацията на управление на проекта; Дейности свързани с финансовото отчитане и финансовата устойчивост; Дейности свързани с оценка и контрол на качеството; Дейности свързани с мерки ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната среда; В строителната програма на участника е представен „Организационен план”, съдържащ следните описания: Подготовка на строителната площадка по документи; Подготовка на площадката на място; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол. Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея; Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове; 3.Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 4.Инструкция за безопасна работа и Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи.

Изложението продължава с описанието описал основните видове СМР, предмет на поръчката и принципна технология на изпълнението им, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Участникът е описал основните видове СМР по подобектите. Участникът е описал приложими нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които ще спазва и не е посочил конкретни мерки, свързани със спазването им. Налично е описание на инструкции за безопасна работа при подготовката и поддръжката на територията на строителната площадка, при извършване на земни работи; при монтаж на тръбопроводи и елементи; при полагане на асфалтова настилка; пожарна и аварийна безопасност; извършване на товаро-разтоварни работи и складиране; при работа със строителни машини и устройства и др.

Участникът е направил подробно изложение във връзка с организационна структура за изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. В строителната програма е налично описанието на организационна структура за изпълнение на поръчката” и описание на екипа за изпълнение, с описаните към него специалисти, както и техните отговорности и задължения във връзка с изпълнението. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. В програмата на участника е налично описание на методи и организация на текущия

контрол от изпълнителя на качеството при изпълнението на поръчката, съдържаща следните описания: система за осигуряване на качеството; мерки за осигуряване на качеството, мерки свързани с доставка на материалите.

Представено е подробно и систематизирано описанието на мерки, които ще се изпълнят за намаляване на затрудненията на местното население и ще гарантират безопасността, удобството на жителите и намаляват риска от социално напрежение по време на строителството.

Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска; идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете; третиране на рисковете. Описаните рискове са разгледани като групи и участникът е идентифицирал отделни „подрискове“. В табличен вид е представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, както е представени необходимото описание на мерките.

Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. В тази част на програма са описани и нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Мерките са планирани съобразно спецификата на обекта и в изпълнение на нормативните изисквания, както и изискванията на Възложителя. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и начинът, по който са планирани обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е представил линеен календарен график, включващ следните елементи: норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят, специалността на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция; вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график включва изпълнение на етапите: мобилизация, изпълнение на СМР и

демобилизация на строителната площадка. Налична е диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида, търговското наименование, производител/доставчик, общо количество за влагане, технически и качествени характеристики. Приложени са сертификати, протоколи и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите спецификации.

След като разгледа техническото предложение на участник „ПСГ ” АД комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Мотиви за допускането:

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линеиния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в Линеиния график и Строителна програма на участника.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска УЧАСТНИК №5 „ПСГ” АД до оценка на офертата по обособена позиция № 2 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.

5. По отношение Техническото предложение на участника №6 „ДК ИНФРА” ООД:

- **Относно наличност на представените документи:** Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по част I, т. 5.3.2.1. от Документацията за обществена поръчка, изискуеми от Възложителя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с диаграма на работната ръка, спецификация на всички използвани материали, съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, строителна програма.

- **Относно редовност на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“:** Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата.

- **Относно съдържанието на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“:** Техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 3 към Документацията за обществена поръчка. Участникът е предложил срок за изпълнение **270 (двеста и седемдесет) календарни дни**. Предложеният срок е в рамките на определения от Възложителя максимален срок от 270 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.

- **Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Прегледът е извършен от Комисията следвайки минималното съдържание на строителната програма, посочено в техническите спецификации. Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

На първо място в строителната програма съдържа представяне на участника, неговият опит в изпълнението на подобни на настоящия предмет обекти, основните моменти във връзка с планирането и изпълнението. Разделът с информацията относно генералния подход и методология при изпълнение на предмета на поръчката, пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора, което съдържа подход и концепцията, предложени от участника за изпълнение на обществена поръчка, основните принципи и правила, които ще приложи в работата си.

На следващото място е представено описание на обхвата и дейностите, съобразно виждането на участника за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на поръчката. В този раздел е направено синтезирано представяне на етапите и отделните дейности по изпълнение на конкретните етапи към общите цели по проекта, което за всеки един от етапите съдържа обхват на дейности, с изчерпателно изброяване на предвидените дейности, включително и подготвителни такива, описание на начина на изпълнение. Участникът е формулирал следните основни етапи за изпълнение на строителството на обекта: Етап I – Подготвителни дейности; Етап II – Дейности по изпълнение на СМР, в това число тествания; Етап III – Отчитане и предаване на обекта, подготовка за въвеждане в експлоатация и демобилизация; Етап IV – гаранционно обслужване на извършеното строителство. Участникът е изложил подробно описание на същността на всеки един от предложените етапи за изпълнение на обществената поръчка ведно с всички дейности, предвидени към всеки един от етапите. Описани са дейности по тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатираните нередности, така, както е зададено от Възложителя. Направено е описание на организация на строителния процес - подготвителни дейности и временно строителство.

Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строително-монтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации – в тази част на предложението са изложени както мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, така и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология и подход за постигане на целите на обществената поръчка. За отделни видове

дейности са представени мотиви относно предимствата на дадените предложения с посочване на качествения резултат от прилагането им. На следващото място са описани съпътстващи строителството дейности, включително временна организация и безопасност на строителството. Описани са технология и технологична последователност на изпълнение на СМР по етапи, като в т.ч. за всеки вид дейност са изложени мотиви за предимство на предложението и ефективност от предложението и/или ефект от приложената технология, както и необходимите ресурси за изпълнение и времетраенето им. Описани са и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, както и конкретни мерки за спазването им, включително за всяка една от мерките са посочени нейното наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, описан е очаквания ефект като резултат от прилагането на мерките.

Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. Посочени са ръководен екип за изпълнение на поръчката, изпълнителски състав, както и индивидуалните експерти за изпълнение на видовете дейности като са описани по вид, състав, квалификация, както и конкретните задължения на всеки от тях, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост. Участникът е направил пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство, представил е условна схема на координация между екипа за управление на проекта. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. Представен е списъкът на механизацията, необходима за изпълнение на обекта, с посочване на вида и количеството, а също така е представил схема на това, как техника и механизация ще бъде използвана при изпълнението на видове СМР, поотделно за всеки един от обектите, съгласно представения линеен график. Комисията счита, че така представен този елемент от строителната програма напълно отговаря на предварителните условия на Възложителя и изискванията на техническата спецификация.

Участникът е разгледал в детайли организацията на дейностите в няколко аспекта - организация в етап на подготовка на строителната площадка, организация при доставките на материали за обекта, начин да доставка на всички необходими материали за обекта, мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, организация на работната ръка. Посочени са изискванията към материалите, проверка, изпитване и контрол на материалите, предмет на доставка. Участникът в табличен вид е представил мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали и мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, като за всяка една от мерките е налично следното описание: наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на

конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Направено е подробно описание на планираните за прилагане мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, описание на същността на контрола за осигуряване на качеството. Участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка; взаимовръзката между отделните експерти по повод изпълнението на мерките с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и кратко описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направено е подробно описание на контрола за качество, който ще упражнява по време на изпълнението на договора, включващ входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове. В раздела а налично описание на контрола на качеството на влаганите материали, контрола на качеството при приемане на доставките в склада, контрола при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол по време на изпълнение на строителството, контрол за качеството при изпълнение на отделните видове СМР. Участникът е направил описание на отговорности, пълномощия, права на лицата, ангажирани с упражняването на контрола на качеството, както и начините на комуникации и обмен на информация между тях.

Изложението продължава с представяне на мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Участникът е направил пълно и подробно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Описанието на всяка една от мерките има следното съдържание: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката с контролираните експерти. Направил е описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Комисията счита, че представените мерки са аргументирани и адекватни, а също така и напълно приложими към представените дейности. Участникът е предложил план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло.

Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска; идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете; третиране на рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата; постоянна комуникация и консултации със заинтересованите страни. В табличен вид е представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на

обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. В тази част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е представил и План за организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

В заключителната част от строителната програма участникът е представил „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е посочил предвидените от него сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни, и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност. Линеиният график е придружен с диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

- **Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен вид с посочване на вида, търговското наименование, производител/доставчик, описание на сертифициращи организации, общо количество за влягане, технически и качествени характеристики на материала/приложим стандарт. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите спецификации.

След като разгледа техническото предложение на участник „ДК ИНФРА“ ООД комисията констатира че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Мотиви за допускането:

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации и стриктно е спазвал поредност на изложението, представяйки на Комисията възможност да извърши подробен и последователен анализ на съдържанието на представените основни части от Строителната програма. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. На лице е пълно съответствие между Линейния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на поръчката. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между представеното в Линейния график и Строителна програма на участника.

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА“ ООД до оценка на офертата по обособена позиция № 2 по показател П1 - Ниво на изпълнение, като измерител на качеството, съгласно одобрената методика за оценка.

Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на анализирани документи, техническите предложения на долупосочените участници, Комисията

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Допуска до оценяване на техническите предложения на предложението на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“** съответно и по двете обособени позиции.

2. Предлага за отстраняване от участие предложението на участника **„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД** съответно и по двете обособени позиции.

3. **Допуска** до оценяване на техническото предложение на участника „ПСГ АДИС“ ДЗЗД по обособена позиция 1.

4. **Допуска** до оценяване на техническите предложения на участника „ДК ИНФРА“ ООД съответно и по двете обособени позиции.

5. **Предлага за отстраняване от участие** предложението на участника „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция 2.

6. **Допуска** до оценяване на техническото предложение на участника „ПСГ“ АД по обособена позиция 2.

III. Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние, на критериите за подбор или на други условия на възложителя. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на допуснатите участници при избран критерий за оценка - „икономически най-изгодна оферта“ по смисъла на чл. 37, ал. 2 от ЗОП и даде следните оценки в съответствие с методиката за определяне на комплексната оценка на офертите по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” – П1.

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена”.

Максимален брой точки по показателя 50 точки.

С този показател се оценява предложеният от участника начин за изпълнение на поръчката, представен в строителната му програма и отразен в подробния линеен график, като индикатор и измерител на очакваното ниво на качество на изпълнение на извършените СМР. Показателят има за цел да бъдат сравнени и оценени обективно различните нива на изпълнение, изведени от техническите предложения на участниците чрез експертна оценка.

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, посочен по-долу и чрез мотивирана експертна оценка на основание чл. 70, ал. 7, т. 3, буква „б” от ЗОП. Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническите спецификации, методиката за оценка на офертите и условията на процедурата.

За целите на обективно сравняване и оценяване на офертите, чрез прилагане на настоящата методика се дефинира понятието „**Направление**“, като същото следва да се разбира на основание чл.70, ал.4, т.1 от ЗОП като областите, в които участниците могат да предлагат „качествени мерки“. Предвидените направления в настоящата методика са както следва:

1) **Направление, свързано с екологични характеристики;**

Предлаганите в направлението качествени мерки, трябва да са свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на СМР от предмета на договора, като опазване на въздух, почви, води и други компоненти на околната среда, управление на строителни и други отпадъци, както и други замърсители на околната среда.

2) **Направление, свързано със социални характеристики**

Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с дейностите, които участниците ще предприемат, за да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.

3) **Направление, свързано с технически и функционални характеристики на строежа**

Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с използването на материали, методи или подходи за осъществяване на строителството, чрез който се постига по-висока техническа и функционална устойчивост и/или се постига по-голяма здравина и/или предложения за различни характеристики и/или материали, чрез които се повишава жизнения цикъл на строежа.

Конкретните мерки за гарантиране и повишаване на качеството по горепосочените направления ще се изведат от техническото предложение на участника и се дефинират като **„Качествени мерки“**. Под „Качествена мярка“, за целите на прилагането на методиката, участниците следва да разбират направено от тях предложение за дейностите по конкретната мярка, свързани с гарантиране и/или повишаване на качеството на изпълнение на дейностите по горепосочените 3 направления.

Независимо от Направлението, Качествените мерки трябва да са насочени конкретно само в следните **„Насоки“**:

1. Начин на организация на дейността, включително и разпределението на използваните ресурси;
2. Използвани методи, подходи или начин на изпълнение на конкретните видове СМР и /или тяхната последователност и взаимообвързаност;
3. Характеристики на използваните материали;
4. Използване на специфично оборудване и/или техника и/или софтуер.

Под **„Насоки“** на качествените мерки, за целите на прилагане на настоящата методика, следва да се разбират областите, в които следва да е ориентирана „Качествената мярка“, независимо от „Направлението“, за което ще се използват. По всяко едно от направленията участниците могат да предлагат качествени мерки, като използват всяка една от насоките по свое усмотрение.

Качествените мерки, предложени по гореизложените направления, следва да са:

1. Аргументирани;
2. Адекватни, както и
3. Да имат „Качествен ефект“.

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно.

„Аргументирана“ следва да е Качествена мярка, отчитаща спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнася и предоставя описан мотив за избран вид, метод, начин, подход, материал, организация или приложим подход с цел обосноваване и доказване на изисканите или целени от участника характеристики, ефект или очакван резултат.

„Адекватни“ - това са предложените Качествени мерки, които съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка, отчитащи спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят.

„Качествен ефект“-За целите на прилагането на методиката под „Качествен ефект“

следва да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и инвестиционен проект.

Също така за целите на настоящата методика няма да се приемат насрещни предложения за надграждащи качествени мерки за предимства, несвързани с обема или предмета на поръчката, както и такива, които са в противоречие с техническите спецификации, инвестиционния проект за изпълнение на поръчката и нормативните изисквания за изпълнение на дейността.

За отчитане на предимство по конкретно направление следва да има минимум по две качествени мерки по него, които да отговарят на изискванията посочени в настоящата методика.

ПОКАЗАТЕЛ „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1	
Ниво на изпълнение	Бр. точки
<p><u>Първо ниво на изпълнение:</u> Точките за настоящото ниво на изпълнение се присъждат на база експертна оценка на участник, за когото от предложениия начин на изпълнение може да бъде направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните направления.</p> <p>В този смисъл офертата е допусната до оценка, отговаря на условията на процедурата и не подлежи на отстраняване, а на оценяване. Тя ще бъде оценена с точките за настоящото първо ниво на изпълнение, ако от предложениия начин на изпълнение не може да се изведе наличие на аргументирани, адекватни и с качествен ефект качествени мерки в нито едно от дефинираните направления.</p>	30
<p><u>Второ ниво на изпълнение:</u> Точките за настоящото второ ниво се присъждат на участник, предложението на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но освен това са налице и следните обстоятелства, както следва: От предложениия начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект предложениия за качествени мерки за надграждане (минимум по 2) само в едно от горепосочените направления. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия.</p>	36
<p><u>Трето ниво на изпълнение:</u> Точките за настоящото трето ниво се присъждат на участник, предложението на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но освен това са налице и</p>	43

<p>следните обстоятелства, както следва: От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект предложени за качествени мерки (минимум по 2) в две от горепосочените 3 направления. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия.</p>	
<p><u>Четвърто ниво на изпълнение:</u> Точките за настоящото четвърто ниво се присъждат на участник, за когото са налице предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е налице и следното обстоятелство: От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект предложени за качествени мерки (минимум по 2) във всички три от горепосочените направления. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия..</p>	50

Обособена позиция № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”.

- ♦ Подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ;
- ♦ Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково-втори етап”;

По тази обособена позиция са допуснати до оценка по показател „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството” - П1 следните участници:

1. УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”
2. УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗЗД
3. УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД

Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 1, представено от УЧАСТНИК №2 „ВИК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.

Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с

осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура и задължителното описание.

Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на последици.

Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:

1) Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: съдържа описанието на качествени мерки, свързани с ограничаване замърсяване в района на обекта, както и замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Мерките в това надграждащо направление са с насоченост *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси*. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената дефиниция елементи.

2) Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: съдържа описанието на два броя качествени мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците на обекта, както и за опазване здравето на местното население, които ще бъдат предприети от строителя по време на строителството. Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси*. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки

съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената дефиниция елементи.

3) Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните характеристики на строежа: съдържа описанието на мерки, свързани с използване управлението на складовите наличности, както и с влагане на материали с по висок клас при изпълнение на отделните видове работи. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената дефиниция елементи.

На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните направления, тъй като участникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.

С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на участника УЧАСТНИК №2 „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по обособена позиция № 1 отговаря на първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.

Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 1, представено от УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.

Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура и задължителното описание.

Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на последици.

На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните направления, тъй като участникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.

С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на участника УЧАСТНИК №5 „ПСГ АДИС” ДЗД по обособена позиция № 1 отговаря на първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.

Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 1, представено от УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил

подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора. Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното извършване.

Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с осигуряването на контрола на качеството.

Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура и задължителното описание.

Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на последици. Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:

1).Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: в настоящото надграждащо направление участникът е представил четири броя качествени мерки, предвидени да допринесат за намаляването на вредното въздействие на околната среда, посредством ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта и маршрутите на механизацията; ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата (прахово замърсяване, замърсяване на прилежаща, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) в.ч.: използване на възобновяеми енергийни източници; минимизиране на битовите отпадъци и намаляване на вредните емисии от строителната механизация. Всички посочени мерки са насочени към начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.

След подробен анализ на представените мерки, Комисията установи, че за всяка една е налично следното изискуемо съдържание, предвидено от заданието на Техническите спецификации, а именно: наименование на мярката, нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали, както и описание на очакваното въздействие от прилагането на мярката. Участникът е изложил подробни мотиви, навеждащи аргументи в ползата на притежаваните от мерките надграждащ качествен ефект, както и тяхната пряка приложимост. На първо място, Комисията счита, че мерките за ограничаването на шумовото замърсяване и предвидените във връзка с тяхното изпълнение дейности реално биха повишили значително ефективността при шумоотразяване/шумопоглъщане. На следващото място, мерките за ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта, Комисията също счита за адекватни и напълно приложими към предмета на поръчката, защото те съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка. Представеното от

участника описание на тяхната екологична ефективност отчитат спецификата на настоящата обществена поръчка и съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се отнасят. Комисията споделя виждането на участника, който достига до извода, че прилагането на тези качествена мярката ще доведе до намаляване на ограничаване на шумовото въздействие върху териториите както до строителния обект, така и извън него.

2).Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: в настоящото надграждащо направление участникът е представил качествени мерки, насочени към начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси, чрез прилагане на конкретни мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и персонала на участника и опазване здравето на местното население.

Предвижда се мерките да бъдат реализирани посредством изпълнение комплекс на дейности, извършвани от отговорните за изпълнението експерти от екипа на участника. Участникът е направил подробно описание на обхвата и същността на предвидените мерки, като е представил неговото виждане относно това, защо програми и планове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване здравето на местното население по време на строителството на такива обекти са от първостепенно значение. Комисията споделя виждането на участника във връзка с приложимостта и адекватността на мерките, поради следните мотиви: след задълбочен анализ на мерките от това надграждащо направление. Комисията счита, че предлаганите мерки са адекватна, защото съответстват на разпоредбите на екологичното законодателство и на поставените изисквания в Техническата спецификация на Възложител. На следващото място те гарантират качествения ефект, а именно избягване и предотвратяване на злополуки и инциденти по време на строителството, което ще се отрази на качествено и срочно изпълнение на договора. Реализация на по-високи от нормативно определените минималните изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа ще допринесе до осъществяване на по-добро ниво на предпазване на работещите на обекта.

3).Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните характеристики на строежа: Комисията извърши подробен анализ на предложените качествени мерки в това надграждащо направление и констатира наличие на мерки, свързани с прилагане на система за обезпечаване на основните материали за изграждане на обекта; вагане на висококачествени асфалтови смеси с гарантирано качество и използване на модерно оборудване и съвременна техника при изпълнение на отделните видове работи;

Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.

Описанието на всяка една от мерките в надграждащото направление притежава следното задължително съдържание: описанието на обхвата и същността на мерките, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите ангажирани с нейното изпълнение и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. Комисията, след задълбочен прочит на наведените от участника аргументи и обяснения, които конкретизират приложимостта и на мерките, счита, че те наистина биха допринесли до по-високо качеството на изпълнение. Комисията след прочит на представените от участника доводи, ги приема поради следното: реализирането на предложените мерки във връзка с проявление на качествения ефект е, че посредством прилагането на мерките ще се осигури влагането само на строителни продукти и материали от

висок клас, отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.

Комисията, също така е на мнение, че начинът по който са представени мерките и дейностите по тях, а също така и очаквания резултат от прилагането им показват тяхната аргументираност. Участникът при изготвянето им е отчетел спецификата на настоящата обществена поръчка и предложил мерки относими към всички елементи от предмета ѝ. До този извод комисията навеждат представените от участника доводи, а също така и фактът, че мерките са адекватни, след като съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмета, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка.

Като все предвид горното, комисията счита, че предложението на участника гарантира сигурна възможност за повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, свързано с екологичните характеристики, социални характеристики и използване на материали, методи или подходи с по-високо качество, като конкретните ползи от използването на тези мерки се изразява в устойчивостта на строително монтажните работи в бъдеще и съответно удължаване на експлоатационния период във времето, гарантират конкретни ползи за Възложителя изразяващи се в намаляване на разходите за експлоатация на обекта. Използването на иновативни методи и нови технологии при изпълнение на дейностите, води до повишаване качеството на крайния продукт.

Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др. Точките, отговарящи на това ниво на изпълнение, се присъждат на участник, за когото са налице предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е налице и следното обстоятелство:

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка, комисията чрез експертна оценка, е обосновала извод, че ще има реални резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката в сравнение с първоначално изискваното, за минимум по 2 качествени мерки за надграждане във всички 3 направления, дефинирани в методиката за оценка, като за тях са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект предложения. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др.

С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по обособена позиция № 1 отговаря на Четвърто ниво на изпълнение и му присъжда 50 точки по този показател.

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково - първи етап”.

По тази обособена позиция са допуснати до оценка по показател „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството” - П1 следните участници;

По тази обособена позиция са допуснати до оценка по показател „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството” следните участници:

1. **УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018”**
2. **УЧАСТНИК №4 „ПСГ” АД**
3. **УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД**

Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 2, представено от УЧАСТНИК №2 ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.

Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура и задължителното описание.

Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на последици.

Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:

1) Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: съдържа описанието на качествени мерки, свързани с ограничаване замърсяване в района на обекта, както и замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Мерките в това надграждащо направление са с насоченост *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси*. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които

да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената дефиниция елементи.

2) Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: съдържа описанието на два броя качествени мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците на обекта, както и за опазване здравето на местното население, които ще бъдат предприети от строителя по време на строителството. Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси*. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената дефиниция елементи.

3) Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните характеристики на строежа: съдържа описанието на мерки, свързани с използване управлението на складовите наличности, както и с влагане на материали с по висок клас при изпълнение на отделните видове работи. След подробния анализ на мерките, Комисията констатира, че мерките не са предвидени по начинът и не притежават задължителната структура с наличие на елементи, предварително зададени от Възложителя, а именно липсва дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането на конкретните мерки, Комисията счита, че така представеното изложение на

мерките не съдържа аргументи, които да показват, че при разработването им са отчетени спецификата на настоящата обществена поръчка и по какъв начин представените мерки съответстват на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят. На следващото място, вземайки предвид дефиницията, посочена в методика за оценка „Качествения ефект“, който да притежават представените от участниците мерки, а именно под този ефект да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и техническия проект, Комисията не откри в описанието на мерки нито един от предвидените в горепосочената дефиниция елементи.

На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните направления, тъй като участникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.

С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на участника УЧАСТНИК №2 „ВиК СТРОЙ - ГУРКОВО 2018” по обособена позиция № 2 отговаря на първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.

Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 2, представено от УЧАСТНИК №4 „ПСГ” АД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора.

Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното извършване. Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с осигуряването на контрола на качеството. Направен е подробен и задълбочен анализ на

причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура и задължителното описание.

Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на последици.

Участникът се е ограничил до горе изложеното и не е предал „качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления.

На база направената експертиза от предложения начин на изпълнение, може да бъде направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата, но от съдържанието на направеното предложение не могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните направления, тъй като участникът не е посочил описание на качествени мерки, отговарящи на предварителните изисквания на Възложителя и техническата спецификация.

С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на участника УЧАСТНИК №4 „ПСГ” АД по обособена позиция № 2 отговаря на първо ниво на изпълнение и му присъжда 30 точки по този показател.

Комисията извърши оценка на „Техническото предложение” по Обособена позиция № 2, представено от УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по Показател П1:

Комисията е допуснала офертата на участника до оценка по показател П1, водейки се от факта, че след задълбочен прочит на неговото предложение за изпълнение на поръчката, е установила съответствието му с изискванията на Техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. Предложението на участника съдържа всички изискуеми елементи, предвидени в техническата спецификация. Участникът е направил подробно и последователно описание, водейки се от заданието на Техническите спецификации, като е описал предложението си относно цялостния подход и основните принципи и правила, които предвижда да приложи с оглед постигане на заложените цели и резултати за целите на изпълнението на договора. Представени са всички дейности по изпълнението, включително с подробно описание на всички видове СМР, както и технология и технологичната последователност на тяхното извършване.

Описаната организационна структура във връзка с наличните човешки и технически ресурси съответства на приложения към строителната програма Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

Направено е подробно и аргументирано описание на предвидените мерки във връзка с осигуряването на контрола на качеството.

Направен е подробен и задълбочен анализ на причините на дискомфорта на местното население по време на изпълнението, както и описание на възможните замърсители на околната среда, ведно с предложение за конкретни мерки, съдържащи необходимата структура и задължителното описание.

Участникът е разгледал всички дефинирани от Възложителя рискове и предложил

система, методи и мерки за тяхното управление, предотвратяване и преодоляване на последици. Участникът в представянето си в незадължителната част от Строителна програма е представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка и по дефинираните в методиката надграждащи направления:

1).Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики: в настоящото надграждащо направление участникът е представил четири броя качествени мерки, предвидени да допринесат за намаляването на вредното въздействие на околната среда, посредством ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта и маршрутите на механизацията; ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата (прахово замърсяване, замърсяване на прилежаша, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) в.ч.: използване на възобновяеми енергийни източници; минимизиране на битовите отпадъци и намаляване на вредните емисии от строителната механизация. Всички посочени мерки са насочени към начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.

След подробен анализ на представените мерки, Комисията установи, че за всяка една е налично следното изискуемо съдържание, предвидено от заданието на Техническите спецификации, а именно: наименование на мярката, нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали, както и описание на очакваното въздействие от прилагането на мярката. Участникът е изложил подробни мотиви, навеждащи аргументи в ползата на притежаваните от мерките надграждащ качествен ефект, както и тяхната пряка приложимост. На първо място, Комисията счита, че мерките за ограничаването на шумовото замърсяване и предвидените във връзка с тяхното изпълнение дейности реално биха повишили значително ефективността при шумоотразяване/шумопоглъщане. На следващото място, мерките за ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта, Комисията също счита за адекватни и напълно приложими към предмета на поръчката, защото те съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка. Представеното от участника описание на тяхната екологична ефективност отчитат спецификата на настоящата обществена поръчка и съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се отнасят. Комисията споделя виждането на участника, който достига до извода, че прилагането на тези качествена мярката ще доведе до намаляване на ограничаване на шумовото въздействие върху териториите както до строителния обект, така и извън него.

2).Надграждащо направление, свързано със социални характеристики: в настоящото надграждащо направление участникът е представил качествени мерки, насочени към начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси, чрез прилагане на конкретни мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и персонала на участника и опазване здравето на местното население.

Предвижда се мерките да бъдат реализирани посредством изпълнение комплекс на дейности, извършвани от отговорните за изпълнението експерти от екипа на участника. Участникът е направил подробно описание на обхвата и същността на предвидените мерки, като е представил неговото виждане относно това, защо програми и планове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване здравето на местното население по време на строителството на такива обекти са от първостепенно значение. Комисията споделя

виждането на участника във връзка с приложимостта и адекватността на мерките, поради следните мотиви: след задълбочен анализ на мерките от това надграждащо направление. Комисията счита, че предлаганите мерки са адекватна, защото съответстват на разпоредбите на екологичното законодателство и на поставените изисквания в Техническата спецификация на Възложител. На следващото място те гарантират качествения ефект, а именно избягване и предотвратяване на злополуки и инциденти по време на строителството, което ще се отрази на качествено и срочно изпълнение на договора. Реализация на по-високи от нормативно определените минималните изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа ще допринесе до осъществяване на по-добро ниво на предпазване на работещите на обекта.

3). Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните характеристики на строежа: Комисията извърши подробен анализ на предложените качествени мерки в това надграждащо направление и констатира наличие на мерки, свързани с прилагане на система за обезпечаване на основните материали за изграждане на обекта; вагане на висококачествени асфалтови смеси с гарантирано качество и използване на модерно оборудване и съвременна техника при изпълнение на отделните видове работи;

Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.

Описанието на всяка една от мерките в надграждащото направление притежава следното задължително съдържание: описанието на обхвата и същността на мерките, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите ангажирани с нейното изпълнение и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. Комисията, след задълбочен прочит на наведените от участника аргументи и обяснения, които конкретизират приложимостта и на мерките, счита, че те наистина биха допринесли до по-високо качеството на изпълнение. Комисията след прочит на представените от участника доводи, ги приема поради следното: реализирането на предложените мерки във връзка с проявление на качествения ефект е, че посредством прилагането на мерките ще се осигури влагането само на строителни продукти и материали от висок клас, отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.

Комисията, също така е на мнение, че начинът по който са представени мерките и дейностите по тях, а също така и очаквания резултат от прилагането им показват тяхната аргументираност. Участникът при изготвянето им е отчетел спецификата на настоящата обществена поръчка и предложил мерки относими към всички елементи от предмета ѝ. До този извод комисията навеждат представените от участника доводи, а също така и фактът, че мерките са адекватни, след като съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмета, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка.

Като все предвид горното, комисията счита, че предложението на участника гарантира сигурна възможност за повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, свързано с екологичните характеристики, социални характеристики и използване на материали, методи или подходи с по-високо качество, като конкретните ползи от използването на тези мерки се изразява в устойчивостта на строително монтажните работи в бъдеще и съответно удължаване

на експлоатационния период във времето, гарантират конкретни ползи за Възложителя изразяващи се в намаляване на разходите за експлоатация на обекта. Използването на иновативни методи и нови технологии при изпълнение на дейностите, води до повишаване качеството на крайния продукт.

Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др. Точките, отговарящи на това ниво на изпълнение, се присъждат на участник, за когото са налице предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е налице и следното обстоятелство:

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка, комисията чрез експертна оценка, е обосновала извод, че ще има реални резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката в сравнение с първоначално изискваното, за минимум по 2 качествени мерки за надграждане във всички 3 направления, дефинирани в методиката за оценка, като за тях са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект предложения. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др.

С оглед всичко гореизложено, Комисията единодушно реши, че офертата на УЧАСТНИК №6 „ДК ИНФРА” ООД по обособена позиция № 2 отговаря на Четвърто ниво на изпълнение и му присъжда 50 точки по този показател.

III. Отваряне на „Предлагани ценови параметри“:

Комисията се събра на **22.03.2019 г. (петък)**, в 11:00 часа в сградата на Община Гурково, заседателна зала, за да отвори публично и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата **„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.**

На 19.03.2019 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.

Председателя на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите предложения.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, видно от регистър на участниците, присъстващи на отварянето на ценовите оферти, неразделна част от настоящия протокол.

Комисията съобщи допуснатите и недопуснатите участници до отваряне на ценовото предложение и резултатите от оценяването на офертите на техническо предложение по показател „Ниво на изпълнение”, както следва:

№	Участник	Допуснат до отваряне на ценово предложение за Обособена	Допуснат до отваряне на ценово предложение за
---	----------	---	---

		позиция № 1 ДА или НЕ	Обособена позиция № 2 ДА или НЕ
1	„ВВМ Гурково 2018” ДЗЗД	-	Не Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП
2	„ВиК- Строй Гурково 2018” ДЗЗД	ДА 30 точки по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1	ДА 30 точки по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1
3	„Булстрой Груп” ЕООД	Не Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП	Не Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП
4	„ПСГ” АД	-	ДА 30 точки по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1
5	„ПСГ- Адис” ДЗЗД	ДА 30 точки по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1	-
6	„ДК- Инфра” ООД	ДА 50 точки по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1	ДА 50 точки по показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” - П1

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване за и оповести:

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО”.

• **УЧАСТНИК № 2- „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД**

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал съставена, съгласно Образец № 4-1 Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №1, е в размер на: **2 547 376.79** (два милиона петстотин четиридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинка) без включено ДДС, или **3 056 852.15** (три милиона петдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и два лева и петнадесет стотинки) с включено ДДС, от

КОЯТО:

ОТ КОЯТО:

1. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на 2 443 832,36 (два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и два лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС или 2 036 526,97 (два милиона тридесет и шест хиляди петстотин двадесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС;

В ТОВА ЧИСЛО:

1.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на водоснабдяване на с. Конаре в размер на 1 151 668,58 (един милион сто петдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки) с ДДС или 959 723,82 (деветстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и три лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС;

1.2. за изграждане на ПСПВ , с. Конаре в размер на 348 674,80 (триста четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) с ДДС или 290 562,33 (двеста и деветдесет хиляди петстотин шестдесет и два лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС;

1.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на 943 488,98 (деветстотин четиридесет и три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки) с ДДС или 786 240,82 (седемстотин осемдесет и шест хиляди двеста и четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС;

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1. и т. 1.2./, свързани с прякото изпълнение на СМР: 59 537,43 (петдесет и девет хиляди петстотин тридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС, или 71 444,92 (седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС.

2. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково - втори етап” в размер на 613 019.78 (шестстотин и тридесет хиляди и деветнадесет лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС или 510 849.65 (петстотин и десет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.

В ТОВА ЧИСЛО:

2.1. За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 483 189,92 (четиристотин осемдесет и три хиляди сто осемдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС или 402 531,27 (четиристотин и две хиляди петстотин тридесет и един лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС.

2.2. За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на 129 829,86 (сто двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС или 108 191,55 (сто и осем хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС.

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т. 2.1./, свързани с прякото изпълнение на СМР: 19 174,20 (деветнадесет хиляди сто седемдесет и четири лева и

двадесет стотинки) лв. без ДДС, или 23 009,04 (двадесет и три хиляди и девет лева и четири стотинки) с ДДС.

В това число:

Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 468 665,16 (два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС, или 2 962 398,19 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и деветнадесет стотинки) ДДС.

• **УЧАСТНИК № 5 - „ПСГ- АДИС” ДЗД:**

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал съставена, съгласно Образец № 4-1 Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №1, е в размер на: **2 484 478,01** (два милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и една стотинка) без включено ДДС, или **2 981 373,61** (два милиона деветстотин осемдесет и една хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет и една стотинки) с включено ДДС, от която:

от която:

3. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на **2 351 365,80** (два милиона триста петдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) с ДДС или **1 959 471,50**. (един милион деветстотин петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки) без ДДС;

В това число:

3.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на водоснабдяване на с. Конаре в размер на 964 130,94 (деветстотин шестдесет и четири хиляди сто и тридесет лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС или 803 442,43 (осемстотин и три хиляди четиристотин четиридесет и два лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС;

3.2. за изграждане на ПСПВ , с. Конаре в размер на 378 624,37 (триста седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС или 315 520,31 (триста и петнадесет хиляди петстотин и двадесет лева и тридесет и една стотинки) лева без ДДС;

3.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на 941 472,74 (деветстотин четиридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и два лева и седемдесет и четири стотинки) с ДДС или 784 560,62 (седемстотин осемдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС;

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1. и т. 1.2./, свързани с прякото изпълнение на СМР: 55 948,14 (петдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и четиринадесет стотинки) без ДДС, или 67 137,76 (шестдесет и седем хиляди сто тридесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС.

4. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково - втори етап” в размер на **630 007,81** (шестстотин и тридесет хиляди и три

лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС или 525 006,51 (петстотин двадесет и пет хиляди и шест лева и петдесет и една стотинки) без ДДС.

В това число:

4.1. За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 473 206,64 (четиристотин седемдесет и три хиляди двеста и шест лева и шестдесет и четири стотинки) с ДДС или 394 338,87 (триста деветдесет и четири хиляди триста тридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС.

4.2. За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на 133 140,84 (сто тридесет и три хиляди сто и четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки) с ДДС или 110 950,70 (сто и десет хиляди деветстотин и петдесет лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т. 2.1./, свързани с прякото изпълнение на СМР: 19 716,94 (деветнадесет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и деветдесет и четири стотинки) лв. без ДДС, или 23 660,33 (двадесет и три хиляди шестстотин и шестдесет лева и тридесет и три стотинки) с ДДС.

В това число:

Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 408 812,93 (два милиона четиристотин и осем хиляди осемстотин и дванадесет лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС, или 2 890 575,51 (два милиона осемстотин и деветдесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева и петдесет и една стотинки) ДДС.

• **УЧАСТНИК № 6 „ДК- ИНФРА” ООД**

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал съставена, съгласно Образец № 4-1 Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №1, е в размер на: **2 678 104.48** (два милиона шестстотин седемдесет и осем хиляди сто и четири лева и четиридесет и осем стотинка) без включено ДДС, или **3 213 725.38** (три милиона двеста и тринадесет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) с включено ДДС, от която:

от която:

1. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на **2 569 112,66** (два милиона петстотин шестдесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС или **2 140 927,22** (два милиона сто и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и двадесет и две стотинки) без ДДС;

В това число:

1.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на водоснабдяване на с. Конаре в размер на 1 210 537,72 (един милион двеста и десет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС или 1 008 781,43 (един милион осем хиляди седемстотин осемдесет и един лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС;

1.2. за изграждане на ПСПВ , с. Конаре в размер на 391 365,56 триста десетдесет

и една хиляди триста шестдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС или 326 137,97 (триста двадесет и шест хиляди сто тридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки) лева без ДДС;

1.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на 967 209,38 (деветстотин шестдесет и седем хиляди двеста и девет лева и тридесет и осем стотинки) с ДДС или 806 007,82 (осемстотин и шест хиляди и седем лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС;

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1. и т. 1.2./, свързани с прякото изпълнение на СМР: 63 567,59 (шестдесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС, или 76 281,11 (седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и един лева и единадесет стотинки) с ДДС.

2. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково - втори етап” в размер на 644 612,71 (шестстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин и дванадесет лева и седемдесет и една стотинки) с ДДС или 537 177,26 (петстотин тридесет и седем хиляди сто седемдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.

В това число:

2.1. За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 508 794,04 (петстотин и осем хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и четири стотинки) с ДДС или 423 995,03 (четиристотин двадесет и ти хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и три стотинки) без ДДС.

2.2. За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на 135 818,68 (сто тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС или 113 182,23 (сто и тринадесет хиляди сто осемдесет и два лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т. 2.1./, свързани с прякото изпълнение на СМР: 20 190,24 (деветнадесет хиляди сто и деветдесет лева и двадесет и четири стотинки) лв. без ДДС, или 24 228,29 (двадесет и четири хиляди двеста двадесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) с ДДС.

В това число:

Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 594 346,65 (два петстотин деветдесет и четири хиляди триста четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС, или 3 113 215,98 (три милиона сто и тринадесет хиляди двеста и петнадесет лева и деветдесет и осем стотинки) ДДС.

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ ЕТАП”.

• УЧАСТНИК № 2- „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал съставена, съгласно Образец № 4-2 Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №2, е в размер на: **2 192 755,27** (два

милиона сто деветдесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет лева и двадесет и седем стотинка) без включено ДДС, или 2 631 306,33 (два милиона шестстотин тридесет и една хиляди триста и шест лева и тридесет и три стотинки) с включено ДДС, от която:

ОТ КОЯТО:

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф110 в размер на: 456 688,04 (четиристотин петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и четири стотинки) без ДДС, или 548 025,65 (петстотин четиридесет и осем хиляди двадесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки) с ДДС.

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф160 в размер на: 81 064,74 (осемдесет и една хиляди шестдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС, или 97 277,69 (деветдесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки) с ДДС.

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф90 в размер на: 1 655 002,49 (един милион шестстотин петдесет и пет хиляди два лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС, или 1 986 002,99 (един милион деветстотин осемдесет и шест хиляди два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС.

В това число:

Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности: 2 088 338,35 (два милиона осемдесет и осем хиляди триста тридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, или 2 506 006,02 (два милиона петстотин и шест хиляди шест лева и две стотинки) с ДДС.

Размер на непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР: 104 416,92 (сто и четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС, или 125 300,30 (сто двадесет и пет хиляди триста лева и тридесет стотинки) с ДДС.

• УЧАСТНИК № 4: „ПСГ” АД

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал съставена, съгласно Образец № 4-2 Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка **по обособена позиция №2**, е в размер на: **2 177 936,41 (два милиона сто седемдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и шест лева и четиридесет и една стотинка) без включено ДДС, или 2 613 523,69 два милиона шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) с включено ДДС, от която:**

ОТ КОЯТО:

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф110 в размер на: 465 458,15 (четиристотин шестдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и петнадесет стотинки) без ДДС, или 558 549,78 (петстотин петдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС.

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф160 в размер на: 81 440,52 (осемдесет и една хиляди четиристотин и

четиридесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС, или 97 728,62 (деветдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и осем лева и шестдесет и две стотинки) с ДДС.

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф90 в размер на: 1 631 037,73 (един милион шестстотин тридесет и една хиляди тридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, или 1 957 245,28 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС.

В това число:

Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности:

2 074 225,15 (два милиона седемдесет и четири хиляди двеста двадесет и шест лева и петнадесет стотинки) без ДДС, или 2 489 070,18 (два милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди седемдесет лева и осемнадесет стотинки) с ДДС.

Размер на непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР:

103 711,26 (сто и три хиляди седемстотин и единадесет лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС, или 124 453,51 (сто двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева и петдесет и една стотинки) с ДДС.

• **УЧАСТНИК № 6 „ДК- ИНФРА” ООД**

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал съставена, съгласно Образец № 4-2 Предложената от участника Общата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка **по обособена позиция №2**, е в размер на: **2 223 232,63** (два милиона двеста двадесет и три хиляди двеста тридесет и два лева и шестдесет и три стотинка) без включено ДДС, или **2 667 879,16** (два милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) с включено ДДС, от която:

ОТ КОЯТО:

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф110 в размер на: 465 195,89 (четиристотин шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС, или 558 235,07 (петстотин петдесет и осем хиляди двеста тридесет и пет лева и седем стотинки) с ДДС.

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф160 в размер на: 83 115,73 (осемдесет и три хиляди сто и петнадесет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, или 99 738,88 (деветдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС.

- За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап – Ф90 в размер на: 1 674 921,01 (един милион шестстотин седемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и един лева и една стотинка) без ДДС, или 2 009 905,21 (два милиона девет хиляди деветстотин и пет лева и двадесет и една стотинки) с ДДС.

В това число:

Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности:

2 117 364,41 (два милиона сто и седемнадесет хиляди триста шестдесет и четири лева и

четиридесет и една стотинки) без ДДС, или 2 540 837,29 (два милиона петстотин и четиридесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и двадесет и девет стотинки) с ДДС.

Размер на непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР: 105 868,22 (сто и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, или 127 041,86 (сто двадесет и седем хиляди четиридесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС.

С това комисията приключи своята работа, поради неотложни ангажименти на членовете на комисията и взе решение за продължи работа на закрито заседание на 28.03.2019 г. от 10:00 часа, което ще състои в административната сграда на община Гурково, гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 2, етаж 2, стая 6, за да продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в обществената поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: *„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.*

- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”;

- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”.

II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 28.03.2019 г. от 10:00 часа.

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО”.

1.1. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „ВиК- Строй Гурково 2018” ДЗЗД за обособена позиция № 1, с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че:

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено Ценово предложение – Образец № 4-1 на хартиен носител с подпис и печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-1 на електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени.

Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №1 отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

1.2. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „ПСГ- Адис” ДЗЗД за обособена позиция №1, с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че:

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено Ценово предложение – Образец № 4-1 на хартиен носител с подпис и печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-1 на електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени.

При извършената проверка беше открито несъответствие между предлаганите цени с включено ДДС описани в Ценовото предложение и предлаганите цени с включено ДДС описани в Количествено стойностните сметки.

В представеното Ценово предложение – Образец № 4-1 участникът е посочил цена за изпълнение на **подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер на 2 351 365,80 (два милиона триста петдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) с ДДС или 1 959 471,50. (един милион деветстотин петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки) без ДДС, в това число:**

1.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на водоснабдяване на с. Конаре в размер на 964 130,94 (деветстотин шестдесет и четири хиляди сто и тридесет лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС, **а съгласно представената КСС-1 012 237,46** (един милион дванадесет хиляди двеста тридесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС.

1.2. за изграждане на ПСПВ, с. Конаре в размер на 378 624,37 (триста седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС, **а съгласно представената КСС 397 555,60** (триста деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

Следователно, след като бъдат сумирани декларираните стойности на 1,1, 1,2 и 1,3 в Ценовото предложение, както с ДДС и без ДДС, отново се появява числово несъответствие на стойностите, а именно при предложената от участника обща цена за подобекта е в размер на 2 351 365,80 (два милиона триста петдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) с ДДС, а сумарно от така направените крайни стойности в включено ДДС за подобектите се получава 2 284 228,05 (два милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и осем лева и пет стотинки).

Същата цифлова разлика е открита и в посочената цена за изпълнение на **подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково - втори етап” в размер на 630 007,81 (шестстотин и тридесет хиляди и три лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС или 525 006,51 (петстотин двадесет и пет хиляди и шест лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, в това число:**

1.1. За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 473 206,64 (четиристотин седемдесет и три хиляди двеста и шест лева и шестдесет и четири стотинки) с ДДС, **а съгласно представената КСС 496 866,97 (четиристотин деветдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки) с ДДС.**

Комисията установи следното цифрово и съответно сумарно несъответствие между декларирано в Ценовото предложени и представеното КСС. Съгласно направеното ценово предложение общата стойност за изпълнение на подобекта е в размер на 630 007,81 (шестстотин и тридесет хиляди и три лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС, а сумарно от така направените крайни стойности в включено ДДС за подобектите се получава 606 347,48 (шестстотин и шест хиляди триста четиридесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки).

Стойността на непредвидените разходи свързани с прякото изпълнение следва да бъде включени в сумата **без ДДС за всеки един от обектите предмет на обособената позиция и тогава да бъде начислено ДДС.**

Съгласно изискванията на процедурата, а именно в указания за подготовка на офертите за участие в раздел 5.3.2.2, т.4 е предвидено, че посочените в ценовото предложение /образец №4-1 и/или 4-2/ ценообразуващи показатели, формиращи единичните цени за отделните видове СМР и тези, посочени в документа с анализа на формиране на единичните цени за отделните видове работи, следва да са еднакви. При установени разлики в различните документи, участникът ще бъде предложен за отстраняване от процедурата. Макар, че допуснатите несъответствия в цените не касаят единичните цени, а тези относно общите посочените стойности за изпълнението на отделните подобекти, както и общите стойности с и

без ДДС, в същия раздел от указанията за подготовка на офертите за участие за е посочено, че участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. Комисията няма как да разбере, кои от посочените от участника цени са верни и представляват всъщност неговото волеизявление относно цената. След като се откри такова несъответствие в стойностите, Комисията не е в състояние да направи категоричен извод относно предлаганата от участника цена, която следва да вземе предвид при оценка на допуснатите оферти по показател П2 – Предлагана цена.

Предвид гореизложеното, комисията констатира, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя и предлага на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от процедурата.

1.3. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „ДК- Инфра” ООД за обособена позиция №1, с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че:

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено Ценово предложение – Образец № 4-1 на хартиен носител с подпис и печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-1 на електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени.

Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №1 отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ ЕТАП”.

2.1. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „ВиК- Строй Гурково 2018” ДЗЗД за обособена позиция № 2, с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че:

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено Ценово предложение – Образец № 4-2 на хартиен носител с подпис и печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-2 на електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени. Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №2 отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

2.2. Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „ПСГ” АД за обособена позиция №2, с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че:

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено Ценово предложение – Образец № 4-2 на хартиен носител с подпис и печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-2 на електронен носител – диск, във формат EXCEL.

При извършване на проверката за наличността на всички приложения към Ценовото предложение, беше установена липса на част от анализните цени на видовете работи към

помощната сметка „Преминаване на водопровода под дере”, поради което комисията изпада в невъзможност да определи ценообразуващи показатели, формиращи единичните цени за отделните видове СМР към помощната сметка за позиция „Преминаване на водопровода под дере”.

Установена бе липсата на единични анализни цени за следните видове работи: „Изкоп ръчен, дълб. до 3 м., в земни почви, укрепен”, „Изкоп ръчен, дълб. до 3 м., в скални почви, укрепен”, „Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви”, „Стомано-бетонена шахта ,с габаритни размери 260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и чугунен капак ф630”, „Доставка и полагане на тръби стом. Ø325x4 ,за кожух”, „Фланшов крайник със свободен фланец Dn = D на довеждащ водопровод , Pn=10 atm.”, „Коляно фланшово DN 150(100;80) mm, Pn=10atm”, „Спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=150(100;80) mm, Pn=10 atm”, „Спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=80 mm, Pn=10 atm”, „демонтажна връзка Dn=150(100) mm, Pn=10 atm”, „Тръба с фланци Dn 150(100) ;L=25 см, Pn=10 atm” и „Тройник фланшов 150/80 (100/80) mm”.

Съгласно изискванията на процедурата Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове работи по съответната обособена позиция, следва да бъде отстранен от участие в процедурата – условието е посочено в т.5.3.2.2 – т.2.

Предвид гореизложеното, комисията констатира, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя и предлага на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП участникът да бъде отстранен от процедурата.

Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на участника „ДК- Инфра” ООД за обособена позиция №2, с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че:

В плик „Предлагани ценови параметри“, участникът е приложил и Попълнено Ценово предложение – Образец № 4-2 на хартиен носител с подпис и печат на участника, Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец № 5-2 на електронен носител – диск, във формат EXCEL и Анализи на единичните цени. Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №1 отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

III. Проверка на ценовите предложения на допуснатите участници за наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложимо, тъй като до оценка по показател „Предлагана цена” са допуснати двама участници.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател П2 – Предлагана цена.

1. Съгласно одобрената методика оценките по показател П2 – „Предлагана цена“ се формира съгласно следната формула:

$$П2 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 50$$

Където $Ц_i$ е предложената обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където $Ц_{\min}$ е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с

точност до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка по формулата:

$$КО = П1 + П2$$

Резултатите от оценката по този показател на допуснатите до този етап на оценка оферти са:

За обществена поръчка, с предмет: *„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.*”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО”.

- УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД, съответно:
 $P2 = (C_{\min} / C_i) \times 50 = (2\ 547\ 376,79 / 2\ 547\ 376,79) \times 50 = 50$ точки
- УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, съответно:
 $P2 = (C_{\min} / C_i) \times 50 = (2\ 547\ 376,79 / 2\ 678\ 104,48) \times 50 = 47,56$ точки

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ ЕТАП”.

- УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД, съответно:
 $P2 = (C_{\min} / C_i) \times 50 = (2\ 192\ 755,27 / 2\ 192\ 755,27) \times 50 = 50$ точки
- УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД, съответно:
 $P2 = (C_{\min} / C_i) \times 50 = (2\ 192\ 755,27 / 2\ 223\ 232,63) \times 50 = 49,31$ точки

При заместване с оценките на участниците по отделните показатели в посочената формула, се изчисляват следните комплексни оценки:

За обществена поръчка, с предмет: *„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.*” за обособена позиция №1:

- УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД

Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 30 точки

Предлагана цена П2 = 50 точки

$$КО = П1 + П2 = 30 + 50 = 80 \text{ точки}$$

- **УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД съответно:**

Ниво на изпълнение като измерител на качеството **П1 = 50 точки**

Предлагана цена **П2 = 47,56 точки**

КО = П1 + П2 = 50 + 47,56 = 97,56 точки

За обществена поръчка, с предмет: *„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.* за обособена позиция №2:

- **УЧАСТНИК „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД**

Ниво на изпълнение като измерител на качеството **П1 = 30 точки**

Предлагана цена **П2 = 50 точки**

КО = П1 + П2 = 30+50 = 80 точки

- **УЧАСТНИК „ДК- ИНФРА” ООД съответно:**

Ниво на изпълнение като измерител на качеството **П1 = 50 точки**

Предлагана цена **П2 = 49,31 точки**

КО = П1 + П2 = 50 + 49,31 = 99,31 точки

IV. Въз основа на гореизложеното, Комисията пристъпи към класиране:

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията извърши класиране въз основа на критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество – цена“, за обществена поръчка, с предмет: *„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.* за обособена позиция №1:

ПЪРВО МЯСТО: „ДК- ИНФРА” ООД;

ВТОРО МЯСТО: „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД;

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията извърши класиране въз основа на критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество – цена“, за обществена поръчка, с предмет: *„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.* за обособена позиция №2:

ПЪРВО МЯСТО: „ДК- ИНФРА” ООД;

ВТОТО МЯСТО: „ВИК- СТРОЙ ГУРКОВО 2018” ДЗЗД;

✓ Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.** за обособена позиция № 1: **„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община Гурково”,** с класирания на първо място участник **„ДК- ИНФРА” ООД.**

✓ Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.** за обособена позиция № 2: **„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”** с класирания на първо място участник **„ДК- ИНФРА” ООД.**

КОМИСИЯТА В СЪСТАВ:

Председател: адв. И.Г. -----п-----

Членове:

- 1) инж. Р.Д.- -----п-----
- 2) инж. М.Г.- -----п-----
- 3) С.С.- -----п-----
- 4) Р.П.- -----п-----

Приемам Доклада за резултатите от работата на комисията по чл. 103, ал.3 от ЗОП, назначена със Заповед № 3-573/03.12.2018 г. без забележки.

Дата: 01.04.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/П.П./

ИВАН ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.