

# ПРОТОКОЛ

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“, открита с обява на възложителя № К-1874 от 12.06.2020 г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на общината на интернет адрес <http://gurkovo.bg/rsultspr/detail-107.html> – профил на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП под уникален код ID9099658.

Днес, **30.06.2020 г., в 11:00 часа**, в заседателната зала в административната сграда на община Гурково, находяща се на адрес: град Гурково, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 3, в изпълнение на Заповед № 3-325 от 30.06.2020 г. на възложителя се събра комисия в следния състав:

Председател:

**адв. Тодор Драгунин** – юрист;

Членове:

**инж. Румяна Драганова** – директор Дирекция „ОДУТИ“;

**инж. Иван Манчев** – гл. инженер на община Гурково

**Радка Петкова** – старши счетоводител;

**Недялко Недялков** – гл. специалист „Капитално строителство“

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:

1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП.

2. На база на получения списък на участниците в производството и представените оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти следните констатации:

**3.1. Регистрирани са 3(три) броя оферти, както следва:**

№ по ред	Наименование на участника	Регистрационен номер и дата на получаване на офертата
1.	<b>„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД</b> (с ЕИК: 131127235) адрес: гр. София 1618, ул. Ал. Геров № 15; тел: 02/ 9927589, електронна поща:	К-1911/ 17.06.2020 г., 13:17 часа

	<b><u>ivtconsulteood@gmail.com</u></b>	
2.	<b>„ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД</b> (с ЕИК: 203996391) Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, ул. Господин Михайловски № 8, ет. 3, ап. 3; тел: 0889363311, електронна поща: <u>vmdconsulteood@gmail.com</u>	К-1954 22.06.2020 г., 14:06 часа
3.	<b>„ГЕОДЕТ“ ЕООД</b> (с ЕИК: 123523879) адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Иван Мирчев № 4, тел: 042/602870; електронна поща: <u>geodet_@abv.bg</u>	К-1998/ 24.06.2020 г., 15:45 часа

**3.2.** Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок.

**3.3.** Представените пликове са с ненарушена цялост.

**4.** При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците. При отварянето на офертите нямаше представители на средствата за масово осведомяване.

**5.** По реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците.

I. Комисията извърши следните действия:

**1.** Отвори офертата на участника **„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, ЕИК 131127235.**

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредния номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в поръчката, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията и обяви следното:

- Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на **7460,00 лева без ДДС** (седем хиляди четристотин и шестдесет) лева.

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

**2.** Отвори офертата на участника **„ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД град София, ЕИК: 203996391**

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредния номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в поръчката, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията и обяви следното:

- Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на **7200,00 лева без ДДС** (седем хиляди и двеста) лева.

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

3. Отвори офертата на участника **„ГЕОДЕТ“ ЕООД, град Стара Загора, ЕИК 123523879.**

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредния номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в поръчката, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията и обяви следното:

- Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на **7100,00 лева без ДДС** (седем хиляди и сто) лева.

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

**След извършване на тези действия приключи публичната част от работата на комисията.**

**II. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:**

**1. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, ЕИК 131127235., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ал. Геров № 15**

**Съдържание на опаковката:**

- 1.** Опис на представените документи – **Образец № 1;**
- 2.** Информационен лист за участника – **Образец № 2;**
- 3.** Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – **Образец № 3;**
- 4.** Декларация по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)– **Образец № 7;**
- 5.** Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя– **Образец № 8;**
- 6.** Приложение към предложението за изпълнение на поръчката;
- 7.** График за изпълнение на дейностите
- 8.** Ценово предложение – **Образец № 9;**

След извършената проверка на документите в офертата, комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно приложения списък и изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа представените документи, установяващи съответствието с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Документите са попълнени в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

Комисията констатира, че документите на участника удостоверяват съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор.

С оглед гореизложеното, комисията единодушно **РЕШИ** да **допусне участника „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, до разглеждане на офертата в частта ѝ техническо предложение.**

**2. „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, ЕИК 203996391, със Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, ул. Господин Михайловски № 8, ет. 3, ап.3**

**Съдържание на опаковката:**

- 1.** Опис на представените документи – **Образец № 1;**
- 2.** Информационен лист за участника – **Образец № 2;**
- 3.** Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – **Образец № 3;**
- 4.** Декларация по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)– **Образец № 7;**
- 5.** Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя– **Образец № 8;**
- 6.** Работна програма;
- 7.** График за изпълнение на дейностите
- 8.** Ценово предложение – **Образец № 9;**

След извършената проверка на документите в офертата, комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно приложения списък и изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа представените документи, установяващи съответствието с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Документите са попълнени в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

Комисията констатира, че документите на участника удостоверяват съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор.

С оглед гореизложеното, комисията единодушно **РЕШИ да допусне участника, „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, до разглеждане на офертата в частта ѝ техническо предложение.**

- 3. „ГЕОДЕТ“ ЕООД, град Стара Загора, ЕИК: 123523879, адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Иван Мирчев № 4,**

**Съдържание на опаковката:**

- 1.** Опис на представените документи – **Образец № 1;**
- 2.** Информационен лист за участника – **Образец № 2;**
- 3.** Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – **Образец № 3;**
- 4.** Декларация по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)– **Образец № 7;**
- 5.** Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя– **Образец № 8;**
- 6.** Приложение към предложението за изпълнение на поръчката;
- 7.** График за изпълнение на дейностите
- 8.** Ценово предложение – **Образец № 9;**

След извършената проверка на документите в офертата, комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно приложения списък и изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа представените документи, установяващи съответствието с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Документите са попълнени в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

Комисията констатира, че документите на участника удостоверяват съответствие с

изискванията към лично състояние и критерии за подбор.

С оглед гореизложеното, комисията единодушно **РЕШИ да допусне участника „ГЕОДЕТ“ ЕООД, до разглеждане на офертата в частта ѝ техническо предложение.**

Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения следните участници:

1. „**ИВТ КОНСУЛТ**“ ЕООД, гр. София;
2. „**ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ**“ ЕООД, гр. София;
3. „**ГЕОДЕТ**“ ЕООД, гр. Стара Загора;

**III. Комисията продължи работата си с разглеждане на техническото предложение на допуснатите до този етап участници.**

**На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разгледа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:**

1. „**ИВТ КОНСУЛТ**“ ЕООД, гр. София;

Участникът е представил: Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 8 от документацията за обществена поръчка), в което е декларирано, че срокът за упражняване на строителен надзор е за целия срок на строителството.

Комисията констатира, че предложените срокове за изпълнение от участника са съобразени с максималните срокове, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към образца на предложението /образец № 8/ са приложени:

- 1/ Приложение към предложението за изпълнение на поръчката
- 2/ Линеен календарен график;

При анализа на елементите на Предложението за изпълнение и Линеиният календарен график, комисията констатира следното:

1. **По отношение на задължителния елемент: РАБОТНА ПРОГРАМА**, в която следва да се опише подробно последователността и взаимовъзвръзаността на предвидените дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, където е приложимо. Участникът следва да обхване всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейности по издаване на Акт обр. 2/2а за строежа, дейностите по надзор на изпълнението на СМР, тестванията, пробите, приемане на СМР от страна на строителния надзор, съставяне на предвидените актове по време на строителството, Съставяне на акт обр. 15, съставяне на акт обр. 16, въвеждане на обекта в експлоатация, доклади на строителния надзор, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, ключовите моменти и очакваните резултати. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. За изпълнението на всяка дейност следва да са дефинирани необходимите експерти. За всяка дейност следва да е

дефинирано необходимото техническо оборудване и транспорт. За всяка дейност по отделно следва да е описана системата за осигуряване на качеството на строителния надзор, която участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. За всички дейности по отделно следва да са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

В Предложението за изпълнение участникът е описал всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. Съобразени са приложимите нормативни актове, технически изисквания и стандарти за изпълнение на предмета на поръчката. Участникът е описал следните етапи за изпълнение на консултантската услуга по упражняване на строителен надзор, а именно: Етап 1 „Изпълнение на строителен надзор“, Етап 2 „Строителен надзор по време на въвеждане на обекта в експлоатация и последващ контрол“. Описани са дейностите, предмет на поръчката: Дейност 1 – Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителство, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; Дейност 2 -Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за изпълнение на обекта; Дейност 3 – Изготвяне на технически паспорт; Дейност 4 – Изпълнение функции на координатор по безопасност и здраве. Посочени са основните задачи в рамките на всяка дейност. Описана е ресурсната обезпеченост за всяка една дейност: експерти и техническо оборудване и транспорт.

Участникът е отчетел подготвителните дейности, дейности по издаване на Акт обр. 2/2а за строежа, 72-часови проби, приемане на СМР от страна на строителния надзор, съставяне на предвидените актове по време на строителството, въвеждане на обекта в експлоатация. Описано е изготвянето на окончателен доклад и технически паспорт в резултат на изпълнение на консултантската услуга. Посочени са резултатите от изпълнение на строителния надзор. За всяка една от дейностите са посочени мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителния надзор. Описан е вътрешния контрол при упражняване на СН: качествен контрол, контрол във времето. Направено е описание на процедурите за контрол на количествата и цените на изпълняваните СМР, описание на процедурите за контрол на качеството на влаганите в строителството материали. В предложението се съдържат мерки, които участникът ще прилага за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

- 2. По отношение на задължителния елемент: Организация на ръководния състав от експерти, с посочване на отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав от експерти, съгласуване на задълженията и отговорностите между екипа от експерти, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителния надзор.**

В предложението за изпълнение на поръчката е представена организационната структура, която участникът предлага за изпълнение на поръчката. Предложените са ключовите експерти за изпълнение на поръчката. По отношение на всеки експерт са посочени отговорностите и задълженията, които ще изпълняват в процеса на изпълнение. Като е предложена съгласуваност на задълженията и отговорностите между екипа от експерти. При описанието на отговорностите и задачите на експертите, участникът е представил информацията относно

начините на организация/организационните мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на строителния надзор.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

3. **По отношение на задължителния елемент: Предложение за методите за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.** Участникът следва да предложи и методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – строител, авторски надзор и инвеститорски контрол, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът следва да предложи методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията

Описан е моделът на взаимоотношения между участниците в строителния процес, както следва: взаимоотношения Възложител – Консултант; взаимоотношения Консултант – Изпълнител на строителство; взаимоотношения Консултант – външни институции. По отношение на всяко от взаимоотношенията е предложена комуникационно-информационна система и схема на информационно-комуникационни връзки, които гарантират ефективност и надеждност на комуникацията. Част от техническото предложение е предложение за мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложени са методи за осъществяване на комуникация.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

4. **По отношение на задължителния елемент: Оценка на риска.** В тази част участникът следва да изложи основните рискове, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да извърши оценка на рисковете по избрана от участника методика, да предвиди мерки за недопускане на изложените рискове и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на съответните рискове. Оценката на риска трябва да е разработена за конкретния обект на обществената поръчка.

В предложението за изпълнение се съдържа Стратегия за управление на риска. Извършена е оценка на рисковете, като е отчетена вероятността от настъпване на риска, матрица на риска, извършен е мониторинг на проявление на рисковете. Съставени са Карти за оценка на риска по отношение на всеки от идентифицираните от участника рискове. А именно: Идентифицираните рискове са: 1/ рискове, свързани с качеството на изработения инвестиционен проект (с посочване на проявлението на риска, използвани входни данни, аспекти и сфера на влияние на риска, мерки за предотвратяване на риска, мерки за въздействие върху последиците при възникване на риска, предписания за преодоляване последиците при настъпване на риска); 2/ рискове, свързани с качеството на изпълнението (с посочване на проявлението на риска, използвани входни данни, аспекти и сфера на влияние на риска, мерки за предотвратяване на риска, мерки за въздействие върху последиците при възникване на риска, предписания за преодоляване последиците при настъпване на риска); 3/ рискове, свързани с отстраняване на скрити дефекти (с посочване на проявлението на риска, използвани входни данни, аспекти и сфера на влияние на риска, мерки за предотвратяване на риска, мерки за въздействие върху последиците при възникване на риска, предписания за преодоляване последиците при

настъпване на риска); 4/ рискове, свързани с безопасността и здравето на строителите и трети лица в етапа на изпълнение на СМР. По отношение на направената оценка на риска са отчетени спецификите на конкретния обект.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

**5. По отношение на задължителния елемент: График за изпълнение на дейностите**

Участникът е представил График за изпълнение на дейностите с подробно описание на етапите /подготвителен период; период на строителство и период на въвеждане в експлоатация/, дейностите и задачите. Участникът е посочил продължителността на всеки етап, дейност и задача и отговорните експерти за изпълнение на всяка дейност.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

**2. „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София;**

Участникът е представил: Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 8 от документацията за обществена поръчка), в което е декларирано, че срокът за упражняване на строителен надзор е за целия срок на строителството.

Комисията констатира, че предложените срокове за изпълнение от участника са съобразени с максималните срокове, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към образца на предложението /образец № 8/ са приложени:

- 1/ Приложение към предложението за изпълнение на поръчката /Работна програма/;
- 2/ Линеен календарен график;

При анализа на елементите на Предложението за изпълнение и Линеиният календарен график, комисията констатира следното:

1. **По отношение на задължителния елемент: РАБОТНА ПРОГРАМА**, в която следва да се опише подробно последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, където е приложимо. Участникът следва да обхване всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейности по издаване на Акт обр. 2/2а за строежа, дейностите по надзор на изпълнението на СМР, тестванията, пробите, приемане на СМР от страна на строителния надзор, съставяне на предвидените актове по време на строителството, Съставяне на акт обр. 15, съставяне на акт обр. 16, въвеждане на обекта в експлоатация, доклади на строителния надзор, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, ключовите моменти и очакваните резултати. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. За изпълнението на всяка дейност следва да са дефинирани необходимите експерти. За всяка дейност следва да е дефинирано необходимото техническо оборудване и транспорт. За всяка дейност по



отделно следва да е описана системата за осигуряване на качеството на строителния надзор, която участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. За всички дейности по отделно следва да са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

В Предложението за изпълнение участникът е описал всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. Участникът е описал специфичните цели и очакваните резултати от изпълнение на поръчката. Съобразени са приложимите нормативни актове, технически изисквания и стандарти за изпълнение на предмета на поръчката.

Представен е предлагания от участник подход за изпълнение на поръчката: като са описани следните етапи на изпълнение: Етап № 1 – Сключване на договор и мобилизиране на изпълнение /с посочване на дейностите: Дейност № 1 – Подготовка и сключване на договор; Дейност № 2 – Получаване от възложителя на необходимата документация; Дейност № 3 – мобилизация за изпълнение/; Етап № 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството /с посочване на дейностите – Дейност № 1 – законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 от ЗУТ, съставяне на Протокол/Приложение № 2а; Дейности № 2 – Контрол на пълнотата и правилното съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Дейност № 3- Контрол на влаганите в строежа строителни продукти, тествания, проби; Дейност № 4 – контрол върху съответствието на извършваните СМР с договорените за изпълнение, приемане на СМР от страна на строителния надзор; Дейности № 5 – Координация на строителния процес; Дейност № 6 – Изготвяне на доклади за информиране на възложителя за хода на строителството; Дейност № 7 – Действия при възникване на предвидените обстоятелства и нарушения; Дейност № 8 – Контрол при опазване на околната среда и управлението на отпадъците/, Етап № 3 „Дейности за издаване на разрешение за ползване“ с посочване на дейностите – Дейност № 1 – оформяне на ексекутивна документация; Дейност № 2 – Съставяне и подписване на констативен акт Образец № 15; Дейност № 3 – Изготвяне на окончателен доклад; Дейност № 4 – Дейности предоставяне на техническа помощ и съдействие на възложителя за управление на договора за строителство във времето за съобщаване на дефекти и последващи дейности за документално и финансово приключване на договора за строителство;

Видно е, че Участникът е отчетел подготвителните дейности, дейности по издаване на Акт обр. 2/2а за строежа, приемане на СМР от страна на строителния надзор, съставяне на предвидените актове по време на строителството, въвеждане на обекта в експлоатация. Участникът е описал всяка дейност детайлно, като е посочил експертите, изпълняващи предвидените дейности и поддейности; техническото оборудване и транспорт, продължителност. По отношение на всяка дейност са посочени мерките за осигуряване на качеството на дейности и на строителния надзор. В предложението се съдържат мерки, които участникът ще прилага за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Предложени са качествени мерки за повишаване на качеството.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

2. **По отношение на задължителния елемент: Организация на ръководния състав от експерти, с посочване на отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав от експерти, съгласуване на задълженията и отговорностите между екипа от експерти, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителния надзор.**

В предложението за изпълнение на поръчката е представена организационната структура, която участникът предлага за изпълнение на поръчката. Предложените са ключови експерти за изпълнение на поръчката. По отношение на всеки експерт са посочени отговорностите и задълженията, които ще изпълняват в процеса на изпълнение. Като е предложена съгласуваност на задълженията и отговорностите между екипа от експерти. При описанието на отговорностите и задачите на експертите, участникът е представил информацията относно начините на организация/организационните мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителния надзор.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

3. **По отношение на задължителния елемент: Предложение за методите за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.** Участникът следва да предложи и методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – строител, авторски надзор и инвеститорски контрол, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът следва да предложи методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията

Описан е моделът на взаимоотношения между участниците в строителния процес, както следва: взаимоотношения Възложител – Консултант; взаимоотношения Консултант – Изпълнител на строителство; взаимоотношения Консултант – външни институции. По отношение на всяко от взаимоотношенията е предложена схема за осъществяване на комуникационни връзки между отделните звена /Проектант, Строител, Възложител и Контролни органи, както и комуникационните канали с експертите на Консултанта/. Предложена е система за координация Консултант – Възложител /инвеститорски контрол/; Система за координация Консултант – Строител; Система за координация Консултант – външни институции. Предложени са методи/мерки за осигуряване на ефективност и надеждност на комуникацията с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Всяка мярка е описана с посочване на: същност и обхват на мярката, конкретните действия, отговорни експерти, задълженията на експертите; отговорен експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението, взаимовръзката между експерта и контролиращите експерти; очакваното въздействие в резултат на конкретната мярка.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

4. **По отношение на задължителния елемент: Оценка на риска.** В тази част участникът следва да изложи основните рискове, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да извърши оценка на рисковете по избрана от участника методика, да предвиди мерки за недопускане на изложените рискове и мерки за преодоляване на последиците при

настъпване на съответните рискове. Оценката на риска трябва да е разработена за конкретния обект на обществената поръчка.

В предложението за изпълнение се съдържа разработка за „Оценката на риска“ – с описание на „анализ на риска“ и „управление на риска“. Участникът е направил предложение за Методологията на участника за оценяване на идентифицираните рискове. В предложението са изложени следните рискове: 1/ риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 2/ риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки и технически ресурси; 3/ риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура. 4/ риск от промяна в приложимата нормативна уредба;

По отношение на направената оценка на риска са отчетени спецификите на конкретния обект.

По отношение на всеки от идентифицираните рискове е направено описание на обхвата на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка /с посочване на вероятност, степен на въздействие, ниво на риска и оценка на нивото /степенята/ на риска/; степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка. Описани са мерките за недопускане на риска, дейности за изпълнението им /с посочване на същност и обхват на мерките, конкретните дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките и начините на взаимодействие, очакван ефект/. В предложението са посочени мерките за преодоляване на последиците при настъпване на риска и дейностите за изпълнението им /с посочване на същност и обхват на мерките, конкретните дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките и начините на взаимодействие, очакван ефект/.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

#### **5. По отношение на задължителния елемент: График за изпълнение на дейностите**

Участникът е представил График за изпълнение на дейностите с подробно дейностите, предмет на поръчката. Участникът е посочил необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес, продължителност, срок, съгласно условията на възложителя.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

Предложението съдържа изискуемите съгласно документацията за обществена поръчка и техническата спецификация елементи, като всеки от елементите разгледан съгласно задължителните указания на възложителя. Налице е пълно съответствие както между елементите и линейния график за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че техническото предложение на участника „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до следващия етап от процедурата.

#### **3. „ГЕОДЕТ“ ЕООД, гр. Стара Загора;**

Участникът е представил: Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 8 от

документацията за обществена поръчка), в което е декларирано, че срокът за упражняване на строителен надзор е за целия срок на строителството.

Комисията констатира, че предложените срокове за изпълнение от участника са съобразени с максималните срокове, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към образеца на предложението /образец № 8/ са приложени:

1/ Приложение към предложението за изпълнение на поръчката;

2/ Линеен календарен график;

При анализа на елементите на Предложението за изпълнение и Линеяният календарен график, комисията констатира следното:

- 1. По отношение на задължителния елемент: РАБОТНА ПРОГРАМА**, в която следва да се опише подробно последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, където е приложимо. Участникът следва да обхване всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейности по издаване на Акт обр. 2/2а за строежа, дейностите по надзор на изпълнението на СМР, тестванията, пробите, приемане на СМР от страна на строителния надзор, съставяне на предвидените актове по време на строителството, Съставяне на акт обр. 15, съставяне на акт обр. 16, въвеждане на обекта в експлоатация, доклади на строителния надзор, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, ключовите моменти и очакваните резултати. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. За изпълнението на всяка дейност следва да са дефинирани необходимите експерти. За всяка дейност следва да е дефинирано необходимото техническо оборудване и транспорт. За всяка дейност по отделно следва да е описана системата за осигуряване на качеството на строителния надзор, която участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. За всички дейности по отделно следва да са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

В Предложението за изпълнение участникът е описал всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. Изпълнението на същите е обвързано с действащата нормативна уредба, техническите изисквания и стандарти. Упражняването на независим строителен надзор е в съответствие с чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и съответните подзаконовите нормативни актове.

Посочени са основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка: в т.ч. и са отчетени подготвителните дейности, дейностите по съставяне на актовете по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2006г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /актове, образци № 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16/ и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР, както и дейностите по провеждане на единични 72-часови проби и комплексни изпитвания съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация. Осигурен е своевременен контрол по изготвяне на екзекутивна и техническа документация, контрол по спазване на План за безопасност и здраве /ПБЗ/ и календарни графици за изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя. В заключителния етап от изпълнение на строителния надзор са предвидени дейности по съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация и изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.02.2006г. Идентифицирани са очакваните резултати от изпълнение на дейността „строителен надзор“.

По отношение на всяка дейност са посочени необходимите експерти и техническо оборудване и транспорт, когато са необходими.

Участникът е направил описание на системата за осигуряване на качеството на строителния надзор, като е представена информацията относно контрола на количествата и цените за изпълняваните СМР; контрол на качеството на влаганите строителни материали /по време на строителството и в края на строителството, чрез провеждане на крайна инспекция, подготовка на сертификат за изпълнение и измерване и удостоверяване на количествата/; контрол при транспортиране, доставка и складиране на влаганите материали. В предложението на участника се съдържа разработка относно контрола по спазване на мерките по опазване на околната среда при изпълнение на строителството, предложени са мероприятия за смекчаване на отрицателното въздействие в околната среда в района на обекта. Посочени са мерки, които участникът ще приложи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

- 2. По отношение на задължителния елемент: Организация на ръководния състав от експерти, с посочване на отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав от експерти, съгласуване на задълженията и отговорностите между екипа от експерти, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителния надзор.*

В Техническото предложение на участника се съдържа раздел „Предложение за ресурсното обезпечаване на изпълнението на дейностите“. Посочено е, че за изпълнението на поръчката „ГЕОДЕТ“ ЕООД ще сформира екип от експерти, които са вписани в списъка на физическите лица към удостоверението на дружеството, изд. от ДНСК.

Предложен е екип от експерти за изпълнение на поръчката. За всеки експерт от ръководния състав на участника са разписани конкретни отговорности и задължения.

Участникът е предложил организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителния надзор. Посочено е, че ще се извършва вътрешен контрол при упражняване на строителния надзор съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за качество ISO 9001:2015; Система за управление на околната среда ISO 14001:2004; Система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Участникът е разработил мерки за гарантиране на качеството, като в табличен вид е представена информация за предложението относно обхвата и предмета на конкретната мярка; очакваните резултати от прилагането на конкретната мярка; систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на

мярка; действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Идентифицирани са резултатите от изпълнение на строителния надзор.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

3. **По отношение на задължителния елемент: Предложение за методите за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.** Участникът следва да предложи и методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – строител, авторски надзор и инвеститорски контрол, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът следва да предложи методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията

В техническото предложение на участника се съдържа разработка относно модела на взаимоотношения между Възложителя – Консултант/Строителен надзор. Участникът е направил предложение относно методите за осъществяване на комуникация между възложителя и консултанта, които гарантират ефективност и надеждност на комуникацията. Направено е предложение относно методите за осъществяване на комуникация между Консултант/Строителен надзор – Изпълнител на строителството; Консултант/Строителен надзор и Външни институции; Консултант/Строителен надзор- Авторски надзор; Консултант/Строителен надзор – Инвеститорски контрол. Детайлно са разписани и методите за осъществяване на комуникация и между отделните експерти от екипа на консултанта. Така разписаните методи на комуникация осигуряват качество и надеждност в изпълнението на строителния надзор.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

4. **По отношение на задължителния елемент: Оценка на риска.** В тази част участникът следва да изложи основните рискове, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да извърши оценка на рисковете по избрана от участника методика, да предвиди мерки за недопускане на изложените рискове и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на съответните рискове. Оценката на риска трябва да е разработена за конкретния обект на обществената поръчка.

В предложението на участника са идентифицирани следните рискове, които според участника касаят обществената поръчка, а именно: 1/ закъснение началото на започване на работите; 2/ изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, поради: 2.1/ закъснение поради промяна в проекта и 2.2/ забавяне поради разминаване на изпълнението с одобрения инвестиционен проект; 2.3/ спиране на работата на обекта от държавни и общински институции; 2.4/ забавяне от страна на възложителя и надзора на одобрение на предложени от изпълнителя за влагане материали; 2.5/закъснение или неявяване на строителния надзор да приеме извършени работи или да оформи необходимите актове и протоколи; 3/ наличие на неподходящи метеорологични и атмосферни условия; 4/ риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 5/Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 6/ риск, свързан с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора; 7/ риск от

недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя.

Участникът е направил оценка на всеки един от идентифицираните рискове, като е съобразил предмета на поръчката и спецификите на обекта, предмет на поръчката. За всеки един от рисковете е представена информация относно проявлението ѝ. Предложени са мерки за въздействие върху изпълнението на всеки от идентифицираните рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете; мерки за преодоляване на последиците от рисковете.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

**5. По отношение на задължителния елемент: График за изпълнение на дейностите**

Участникът е представил График за изпълнение на дейностите с подробно описание на етапите /подготвителен период; период на строителство и период на въвеждане в експлоатация/, дейностите и задачите. Участникът е посочил продължителността на всеки етап, дейност и задача и отговорните експерти за изпълнение на всяка дейност.

**Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент съответства на изискванията на Възложителя.**

Предложението съдържа изискуемите съгласно документацията за обществена поръчка и техническата спецификация елементи, като всеки от елементите разгледан съгласно задължителните указания на възложителя. Налице е пълно съответствие както между елементите и линейния график за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че техническото предложение на участника „ГЕОДЕТ“ ЕООД, гр. Стара Загора отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до следващия етап от процедурата.

**В резултат на горните действия, Комисията определи:**

**1/ Допуска до разглеждане на ценовото предложение участниците:**

- „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София;
- „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София
- „ГЕОДЕТ“ ЕООД, гр. Стара Загора.

**IV. Комисията извърши проверка на ценовото предложение на допуснатите участници до този етап в поръчката за пълнота и съответствие на съдържанието му съгласно приложения образец в документацията за участие.**

**1. Ценовото предложение на „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София.**

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **7460,00(седем хиляди четиристотин и шестдесет) лева без ДДС.**

1.1. След направена проверка комисията констатира, че Ценовото предложение на участника е представено по Образец № 9 от документацията на настоящата обществена поръчка. Като Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя и в него не са допуснати технически и аритметични грешки.

1.2. В случая нормата на чл. 72 от ЗОП е неприложимо, тъй като до етап разглеждане на

ценовото предложение, оценяване и класиране са допуснати двама участника.

## **2. Ценовото предложение на „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София**

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **7200,00 (седем хиляди и двеста) лева без ДДС.**

- 1.3. След направена проверка комисията констатира, че Ценовото предложение на участника е представено по Образец № 9 от документацията на настоящата обществена поръчка. Като Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя и в него не са допуснати технически и аритметични грешки.
- 1.4. В случая нормата на чл. 72 от ЗОП е неприложимо, тъй като до етап разглеждане на ценовото предложение, оценяване и класиране са допуснати двама участника.

## **3. Ценовото предложение на „ГЕОДЕТ“ ЕООД, гр. Стара Загора.**

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **7100,00 (седем хиляди и сто) лева без ДДС.**

- 2.1. След направена проверка комисията констатира, че Ценовото предложение на участника е представено по Образец № 9 от документацията на настоящата обществена поръчка. Като Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя и в него не са допуснати технически и аритметични грешки.
- 2.2. В случая нормата на чл. 72 от ЗОП е неприложимо, тъй като до етап разглеждане на ценовото предложение, оценяване и класиране са допуснати двама участника.

3. В съответствие с предварително обявения критерий за възлагане „Най-ниска цена“ и във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническото и ценово предложение на допуснатите участници, подали оферти, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия протокол, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране.

**Първо място: „ГЕОДЕТ“ ЕООД, гр. София, с предложена обща цена: 7100,00 (седем хиляди и сто) лева без ДДС.**

**Първо място: „ВИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, с предложена обща цена: 7200,00 (седем хиляди и двеста) лева без ДДС.**

**Трето място: „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, с предложена обща цена: 7460,00 (седем хиляди четиристотин и шестдесет) лева без ДДС.**

4. Предвид извършеното класиране, комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществената поръчка с предмет: *„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопан“ и реконструкция на подходите към моста“*, класирания на първо място участник, както следва:

***„ГЕОДЕТ“ ЕООД, град Стара Загора, ЕИК: 123523879, адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Иван Мирчев № 4, с предложената цена 7100,00 (седем хиляди и сто) лева без ДДС.***



Договорът за обществена поръчка да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му:

- ❖ Цена за изпълнение на поръчката: 7100,00 (седем хиляди и сто) лева без ДДС.

Настоящият протокол, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4, изречение второ от ЗОП.

**Не е налице особено мнение на членове от комисията.**

Комисията приключи работа на 31.07.2020 г., като предаде протокола от своята работа на възложителя на 31.07.2020 г. в 10:30 ч.

Комисия в състав:		
Председател:	Тодор Драгунин	(п) ЗЗЛД
Членове:	Инж. Румяна Драганова	(п) ЗЗЛД
	Инж. Иван Манчев	(п) ЗЗЛД
	Радка Петкова	(п) ЗЗЛД
	Недялко Недялков	(п) ЗЗЛД

Дата: 05.08.2020 г.  
гр. Гурково

(положени подпис и печат)  
Утвърдил: ..(п) ЗЗЛД  
Мариан Георгиев Цонев  
Кмет на община Гурково

